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Tämän insinöörityön toimeksiantajana toimii LTU-Urakointi Oy, joka on yksi johtavista 
tasoite- ja maalausalan yrityksistä Suomessa. Yrityksen pääalana on asuintuotanto, 
jonka lisäksi yritys on myös mukana rakentamassa liike- ja toimitilakohteita. LTU-Ura-
koinnin tavoitteena on toimia aina kustannustehokkaasti aikataulua ja laatua unohta-
matta. 
Maalaus- ja rakennusalalla kustannustehokkuus on asia, johon varmasti kaikki yritykset 
pyrkivät. Kustannusarvio pyritään aina laskemaan mahdollisimman tarkasti ja kattavasti 
sekä työmaan aikaisilla ratkaisuilla pyritään pitämään kustannukset tavoitteen mukai-
sina. Laskentavaiheessa on kuitenkin mahdotonta ennustaa täydellisesti alkavan työ-
maan kaikkia toteutuvia kustannuksia. Optimaalisten työ- ja ainemenekkien löytäminen 
ja sitä kautta oikean hinnoittelun saavuttaminen on tärkeässä asemassa työmaan kus-
tannusarvion onnistumisen kannalta. 
Tämän insinöörityön tavoitteena on optimoida LTU-Urakointi Oy:n laskennassa käyttä-
miä menekki- ja hinnoittelutietoja sekä tarkastaa yleisesti toiminnan sujuvuus työmailla. 
Työssä tarkastellaan kolmea eri työmaata, joilta kerätään kaikki urakkaan kuuluvat tiedot 
sekä käydään tarkastuskäynneillä. Kerättyjen tietojen pohjalta pyritään parantamaan 
LTU-Urakoinnin kustannustehokkuutta ja toiminnan sujuvuutta. 
2 Yrityksen kannattavuus ja kustannukset 
Kaikilla yrityksillä on tavoitteena saada toimintansa kannattavaksi. Kannattavan toimin-
nan edellytyksenä on, että tuotot ovat suuremmat kuin kustannukset. Se, kuinka paljon 
voittoa yritys saa, riippuu tuottojen ja kustannusten suhteesta toisiinsa.  
Yrityksen tuotot ovat käytännössä asiakkaille myytäviä suoritteita, joista asiakas maksaa 
sovitun hinnan. Suoritteet voivat olla tavaroita, palveluja tai näiden yhdistelmiä. Suorit-
teita on tuotettava ja myytävä niin paljon, että suoritteiden tuottamisesta aiheutuneet 
kustannukset voidaan maksaa.  
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Kustannukset yrityksessä sen sijaan muodostuvat erilaisista tuotannontekijöistä, jotka 
ovat välttämättömiä suoritteen aikaansaamisessa. Kustannuksia syntyy esimerkiksi 
raaka-aineista, tavaroista, palveluista ja työvoimasta. Seuraavassa on käsitelty yrityksen 
toiminnasta aiheutuvia kustannuksia tarkemmin. [1, s. 8; 2, s. 52; 3. s. 12.] 
2.1 Kustannusten jaottelu 
Yrityksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset voidaan jaotella niiden aiheuttamisperi-
aatteen mukaan, jolloin saadaan selville esimerkiksi yksittäisen tuotteen tai muun las-
kentakohteen aiheuttamat kustannukset. Kustannusten jaottelun tavoitteena on saada 
selville, kuinka paljon esimerkiksi jokin tietty toiminto aiheuttaa kustannuksia yritykselle.  
Kustannukset jaotellaan myös sen mukaan, ovatko kustannukset tietyn laskentakohteen 
aiheuttamia kustannuksia vai yrityksen yhteisiä kustannuksia. Yhteiset kustannukset py-
syvät samana tuotantomäärän muuttuessa kun taas laskentakohteen kustannukset 
muuttuvat tuotantomäärän mukana. [3, s. 50.]   
2.1.1 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset 
Kaikki yrityksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat muuttuvia tai kiinteitä kustan-
nuksia. Jaottelu näihin kahteen kustannusryhmään riippuu toiminnan volyymista. Muut-
tuvat kustannukset muuttuvat toiminnan volyymin mukana, kun taas kiinteät kustannuk-
set pysyvät melko samoina kokoajan. Mitä enemmän yritys valmistaa tai myy, sitä suu-
remmat muuttuvat kustannukset ovat. [3, s. 50; 2, s. 55.] 
Muuttuvat kustannukset ovat siis suoraan yhteydessä siihen, kuinka paljon valmistetaan 
tai myydään. Muuttuvia kustannuksia aiheuttavat esimerkiksi raaka-aineet, valmistus-
työntekijöiden palkat sisältäen sosiaalikulut sekä valmistukseen liittyvät energiakustan-
nukset. Muuttuvien kustannusten käyttäytyminen toiminta-asteen kasvaessa on havain-




Kuva 1. Muuttuvat kustannukset. [2, s. 55.] 
Kiinteät kustannukset muodostuvat tuotantovalmiuden ylläpidosta, eli ne ovat niin sanot-
tuja kapasiteettikustannuksia. Kiinteitä kustannuksia syntyy, vaikka toiminta-aste olisi 
nolla. Kiinteitä kustannuksia ovat muun muassa vuokrat, toimihenkilöiden palkat sisäl-
täen sosiaalikulut ja energiankulutuksen perusmaksut. Toiminta-asteen vaikutus kiintei-
siin kustannuksiin on nähtävissä kuvasta 2. [2, s. 56 - 57.] 
 
Kuva 2. Kiinteät kustannukset. [2, s. 57.] 
2.1.2 Välittömät ja välilliset kustannukset 
Välittömät kustannukset ovat kustannuksia, jotka voidaan kohdistaa suoraan tietylle las-
kentakohteelle aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tavallisesti välittömät kustannukset 
ovat myös muuttuvia. Esimerkiksi valmistuspalkat ja raaka-aineet aiheuttavat yleensä 
välittömiä kustannuksia. [2, s. 63.] 
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Välilliset kustannukset sen sijaan ovat eri laskentakohteille yhteisiä ja niin sanottuja yleis-
kustannuksia, jonka vuoksi välillisten kustannusten kohdistaminen tietylle laskentakoh-
teelle on vaikeampaa kuin välittömien kustannuksien. Aiheuttamisperiaatetta käyttäen 
pyritään kohdistamaan välilliset kustannukset tietylle laskentakohteelle. Välilliset kustan-
nukset voivat olla muuttuvia tai kiinteitä kustannuksia. [2, s. 64.]  
2.1.3 Erillis- ja yhteiskustannukset 
Erilliskustannukset ovat kohdistettavissa suoraan tietylle laskentakohteelle, eli niitä syn-
tyy, kun jokin uusi laskentakohde otetaan käyttöön. Kun jokin laskentakohde poistetaan 
tuotannosta, samalla katoaa myös laskentakohteen erilliskustannukset. Usein erilliskus-
tannukset voidaan mieltää muuttuviksi kustannuksiksi. [2, s. 64; 3, s. 61.] 
Yhteiskustannukset muodostuvat eri laskentakohteiden yhteisesti aiheutuvista kustan-
nuksista. Nämä kustannukset eivät katoa, vaikka jokin laskentakohde jäisi pois tuotan-
nosta. Eli muutokset esimerkiksi toiminta-asteessa tai toimintayksikössä eivät vaikuta 
yhteiskustannuksiin. Yhteiskustannukset voidaan usein mieltää kiinteiksi kustannuksiksi. 
[2, s. 64.]  
2.2 Kustannuslajit 
2.2.1 Työkustannukset 
Työkustannukset koostuvat työntekijöiden lakisääteisistä palkoista ja ns. henkilösivukus-
tannuksista. Henkilösivukustannukset voivat olla joko lakisääteisiä tai vapaaehtoisia. La-
kisääteisiä kustannuksia ovat esimerkiksi sairausajan, loma-aikojen, arkipyhien ja työn-
ajanlyhennysten palkat sekä vakuutukset. Vapaaehtoisiin kustannuksiin sen sijaan kuu-
luu työterveyshuolto, joka tietyiltä osin on lakisääteinen. Työvaatteet, koulutukset ja muut 




Ainekustannukset koostuvat aineista ja materiaaleista, joita tarvitaan suoritteen tuotta-
miseen. Näiden ostohinta sovitaan usein toimittajan kanssa vuosi- tai muissa vastaavan-
laisissa ostosopimuksissa. Yritykset myös kilpailuttavat ostohintoja ajoittain tai lakisää-
teisesti säilyttäen sopivan kustannustason ostoissaan. [1, s. 9; 3, s. 31.] 
2.2.3 Pääomakustannukset 
Pääomakustannukset muodostuvat pääasiassa pitkävaikutteisista tuotantovälineistä, 
joita tarvitaan tuotannon ylläpitämiseen. Tällaisia hankintoja ovat esimerkiksi rakennuk-
set, koneet ja kalustot. Näihin sisältyy paljon pääomia, joista aiheutuu suuria korkokus-
tannuksia, jotka taas ovat huomattavia pääomakustannuksia. [1, s.10.] 
2.2.4 Alihankintakustannukset 
Alihankinta tarkoittaa yrityksen ulkopuolelta ostettuja työ- tai palvelusuorituksia. Alihan-
kintaa käytetään esimerkiksi, jos yrityksellä ei itsellään ole resursseja tehdä kyseistä 
työtä, tai työhön tarvitaan erityisosaamista. Alihankintakustannukset voivat koitua isoiksi 
kustannuksiksi, joita kannattaa verrata kustannuksiin, jotka aiheutuisivat vastaavan työn 
teettämisestä omalla työvoimalla. [3, s. 33.]  
2.2.5 Muut kustannukset 
Muita kustannuksia aiheuttavat esimerkiksi yrityksen toimitilat, hallinto ja hankitut palve-
lut. Toimitilat aiheuttavat muun muassa. vuokra-, energia-, vesi-, siivous-, vartiointi-, ja 
kunnossapitokustannuksia. Hankittuja palveluja voivat olla esimerkiksi markkinointi. Hal-
linnollisia kustannuksia taas aiheuttaa muun muassa posti- ja puhelinmaksut ja vakuu-
tukset. Jos palkanlaskenta, kirjanpito, tilinpäätös tai tilintarkastus ovat ostettuja palveluja, 




Kustannuslaskentaa tarvitaan, kun halutaan tietää jostakin hankkeesta aiheutuvat kus-
tannukset. Yritykseen saapunut tarjouspyyntö voi olla yksi syy lähteä selvittämään tule-
van hankkeen kustannuksia. Muita syitä voi olla esimerkiksi se, että halutaan varmistaa 
kustannus- ja laajuuspuitteissa pysyminen tai halutaan oman tuotannon käynnistämisen 
tueksi kustannuslaskelma.  
Jotta kustannuslaskelmasta tulee luotettava, sen on oltava peittävä, eli kaikki urakkaan 
sisältyvät kustannukset täytyy olla laskennassa mukana. Sama asia saa olla laskettuna 
vain yhdessä kustannuslaskelman nimikkeessä, joten päällekkäisyyksiä ei saa olla.   
Kustannuslaskennassa on tärkeää perehtyä huolella kaikkiin asiakirjoihin, sillä niistä sel-
viää kokonaiskuva hankkeesta ja urakan laajuus. Asiakirjojen tarkoituksena on antaa 
yksiselitteinen kuva hankkeesta ja sen toteuttamiseen tarvittavista kustannuksista ja ra-
jauksista. [4, s. 37; 4, s. 43.]  
3.1 Kustannuslaskennan sanastoa 
Nimikkeistöt ovat ohjeita, joiden avulla määrät eritellään kustannuslaskelmaa laaditta-
essa. Nimikkeistöissä on sovittu yhteisesti tavat, joilla jäsennellään määrä- ja kustannus-
tietoa. Hankkeen eri osapuolet voivat nimikkeistöjen avulla käsitellä tietoa käyttäen sa-
moja periaatteita, ryhmittelyjä ja määrämittaustapoja. Kustannuslaskennassa käytettäviä 
nimikkeistöjä ovat Talo 80, Talo 90 ja Talo 2000 sekä yrityskohtaiset nimikkeistöt. [5, s. 
18.]   
Työlaji eli suoritus tai tuotantonimike tarkoittaa rakennusosien valmistukseen liittyvää 
tekijänsä ammattitaidon mukaan eriteltyä työvaihetta. Työlajit muodostavat tuotannon 
näkökulman mukaisen pääjaottelun, jota käytetään tuotantoluetteloissa, tehtäväluette-
loissa ja laskelmissa. Valitussa nimikkeistössä on esitetty käytettävät työlajit. [4, s. 31, 
18; 5; s. 54.] 
Panos on panosnimikkeistön mukainen hinnoittelun perusyksikkö, jota käytetään kus-
tannuslaskennassa. Panokset jaotellaan työpanoksiin, tarvikepanoksiin, aliurakkapa-
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noksiin ja kalustopanoksiin. Panosnimikkeistöjä käytetään ensisijaisena jäsentelyperus-
teena panosluetteloissa ja -laskelmissa sekä panostiedostoissa ja -hinnastoissa. Toissi-
jaisena jäsentelyperusteena panosnimikkeistöjä käytetään tuoterakenteissa sekä tuo-
tantoluetteloissa ja -laskelmissa. [4, s. 18, 31.] 
Rakennusosa on rakennuksen fyysinen osa, joka muodostuu yhdestä tai useammasta 
tarvikkeesta, esimerkiksi väliseinästä. Rakennusosat on määritelty käytössä olevan ni-
mikkeistön mukaan. 
Suorite on rakennusosan ja työlajin yhdistelmä, esimerkiksi anturan betonointi.  
Tuoteosa muodostuu useammasta kuin yhdestä rakennusosasta. [4, s. 31.]  
Määräluettelo sisältää hinnoiteltavat määränimikkeet. [4, s. 39.] 
3.2 Kustannuslaskenta menetelmät 
Kustannuslaskenta voidaan toteuttaa neljällä eri menetelmällä tai käyttämällä menetel-
mien sekoitusta. Kustannuslaskentamenetelmän valintaan vaikuttavat yrityksessä sovi-
tut toimintatavat ja valittuun menetelmään liittyvistä täsmennyksistä ja hankekohtaisista 
ohjeista sovitaan erikseen. Hankekohtaisia sovittavia asioita voivat olla esimerkiksi tie-
don erittely ja hinnoittelu. [4, s. 39.]   
3.2.1 Suoritelaskenta 
Suoritelaskennassa määrät eritellään ja hinnoitellaan suoritteina. Määräluettelo on jaettu 
suoritteen mukaisiin osiin. Hinnoittelu tehdään panoksiin perustuen panosrakenteena tai 
panoslajeittain. Taulukossa 1 on esimerkki suoritelaskennasta rakennusalalla. [4, s. 51.] 
Taulukko 1. Esimerkki suoritelaskennasta. [4, s. 51.] 
Suorite Määrä Yksikkö Mk/yks Mk 
          
Anturan muottityö 7 M2 130 910 
Anturan muottien purku 7 M2 20 140 
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Anturan raudoitus 445 M2 5 2225 
Anturan betonointi 32 M2 550 17600 
3.2.2 Rakennusosalaskenta 
Rakennusosalaskennassa määrät eritellään ja hinnoitellaan määräluetteloon raken-
nusosina. Hinnoittelu tehdään rakennusosaan liittyvien suoritteiden avulla. Taulukossa 
2 on esimerkki rakennusosalaskennasta rakennusalalla. [4, s.74.] 
Taulukko 2. Rakennusosalaskennan esimerkki. [4, s.74.] 
Rakennusosa Määrä Yksikkö Mk/yks Mk 
          
Seinäantura ANT 1 120 jm 167,92 20150 
Perusmuuri PM1 120 jm 416,6 49992 
Alapohja AP1 (ontelolaatta + er) 1712 M2 296,39 507420 
Väliseinä VS1 (paikallavalu 180) 568 M2 196,55 111640 
3.2.3 Tuoteosalaskenta 
Tuoteosalaskennassa määrät eritellään ja hinnoitellaan tuoteosina. Määräluettelo on ja-
ettu tuoteosiin ja tuoteosien hinnoittelu perustuu tuoteosien sisältämiin rakennusosiin. 
Tuoteosalaskennan esimerkki rakennusalalla on nähtävissä taulukossa 3. 
Taulukko 3. Tuoteosalaskennan esimerkki. [4, s. 80.] 
Tuoteosa Määrä Yksikkö Mk 
        
Maankaivu + anturat 1 erä 345000 
Rakennusrunko 1 erä 250000 




Tilalaskennassa määrät eritellään ja hinnoitellaan tiloittain määräluetteloon ja laskelma 
tehdään tilaluettelon pohjalta. Tilan yksikkökustannusten laatimiseen voidaan käyttää 
tuoteosalaskentaa. Esimerkki rakennusalan tilalaskennasta on taulukossa 4. 
Taulukko 4. Tilalaskennan esimerkki. [4, s. 86.]  
Tila Lukumäärä (kpl) Kokonaispinta-ala (m2) Mk/yks Mk 
          
Toimistotila 10 150 4100 6150000 
Varasto 5 50 3000 750000 
WC 2 10 8000 160000 
3.3 Määrälaskenta 
Määrälaskennan tarkoituksena on saada kattava kuva toteutettavasta hankkeesta käyt-
täen apuna laskenta-asiakirjoja. Laskenta-asiakirjojen avulla hahmotetaan rakennuksen 
ulottuvuudet ja rakenteiden sisältö. Määrälaskennassa laskettava kohde jaotellaan vali-
tun nimikkeistön mukaisiin osiin ja lasketaan osien määrät määräluetteloon valitun ni-
mikkeistön mukaisia mittaussääntöjä käyttäen. Kohteen määriä laskettaessa ei oteta 
huomioon hukkia, vaan määrät lasketaan teoreettisina. Määräluettelon laatimisen vai-




Kuva 3. Määräluettelon laatimisen perusteet. [4, s. 41.] 
Määrälaskenta on aikaa vievä vaihe, jossa voi helposti tapahtua virheitä. On tärkeää, 
että laskennassa noudatetaan jotakin tiettyä nimikkeistöä, jotta kaikki laskentakohteen 
määrät tulevat varmasti huomioitua. [6, s. 19.] 
3.3.1 Tarvittavat asiakirjat 
Asiakirjojen on oltava riittävän kattavat, jotta kaikki hankkeen toteuttamiseen tarvittavat 
kustannukset voidaan laskea. Asiakirjojen on myös oltava samansisältöisiä kaikille ura-
koitsijoille, jotta urakkakilpailu on tasapuolinen. Jos laskennan aikana tulee asiakirjojen 
sisältöön muutoksia, tästä on ilmoitettava kaikille urakoitsijoille samanaikaisesti.  
Laskenta-asiakirjat jaotellaan joko hankekohtaisiin tai yleisiin asiakirjoihin, jotka taasen 
sisältävät joko juridisia tai teknisiä asiakirjoja. Asiakirjojen jaottelu on havainnollistettu 




Kuva 4. Urakka-asiakirjojen ryhmittelykaavio. [4, s. 43; 7, s. 10.]  
Hankekohtaiset asiakirjat sisältävät vain hankkeeseen kuuluvia asioita, joita voivat esi-
merkiksi olla urakkaohjelma, urakkarajaliite, selostukset, piirustukset, rakennuttajan 
määräluettelo ja tarjouspyyntö. Yleiset asiakirjat käsittelevät yleisesti kaikkia rakennus-
hankkeita. Yleisiin asiakirjoihin kuuluvat muun muassa rakennusurakan yleiset sopimus-
ehdot, rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, määrälaskentaohje ja RATU Menetel-
mätiedosto.  [4, s. 43.] 
 Rakennusselostus 
Rakennusselostus on tekninen suunnitelma-asiakirja, jonka määrittää rakennussuunnit-
telija. Rakennusselostuksessa käsitellään työsuoritusten lopputulokset, käytettävät ra-
kennusaineet ja -tarvikkeet sekä laatuvaatimukset, jotka niille on asetettu. Rakennusse-
lostus sisältää myös laatuun liittyvät ohjeistukset ja määritykset, jotka pohjautuvat esi-
merkiksi RYL:iin. RYL:ssä on kuvattu hyvän rakennustavan mukaiset laatuvaatimukset. 
[4, s. 47.] 
 Maalaustyöselostus 
Maalaustyöselostus on rakennusselostuksen liite, joka sisältää urakkaan kuuluvien työ-














Hankekohtaiset asiakirjat Yleiset asiakirjat
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työnosille viitaten RYL:n antamiin määräyksiin. Maalaustyöselostus on rakennusselos-
tuksen tapaan tekninen asiakirja, joka vastaa kysymyksiin mitä tehdään ja miten teh-
dään. Maalaustyöselostukseen kuuluu myös oma liitteensä, värityssuunnitelma. Väritys-
suunnitelman ja maalaustyöselityksen antamat tiedot kohdistetaan eri tiloihin tilaselos-
teessa. Esimerkki tilaselosteesta on nähtävissä taulukossa 5. [10, s. 10.] 
Taulukko 5. Tilaseloste. [8]  
 
 Rakennuspiirustukset 
Rakennuspiirustusten on oltava peittäviä ja kuvattavissa yksiselitteisesti, jotta laskenta 




Toimisto Rakennusselosteen kohta Käsittely-yhdistelmä
L VL1 vinyylikvartsilaatta 1322.5
JL Rst-jalkalista 1322.4
Betoni, tasoitus ja maalaus 1326.1
T1 + 31202.5                     
G503
Kipsilevy, tasoitus ja maalaus 1326.1
T2 + 31202.5                 
G503









Taulukko 6. Rakennuspiirustukset. [4, s. 48.] 
 
 Urakkarajaliite 
Urakkarajaliite sisältää hankekohtaiset urakkaehdot. Nämä urakkaehdot täsmentävät 
muun muassa rakennustyömaan yhteiset toimintavelvoitteet, yleiset järjestelyt ja eri ura-
koitsijoiden hankinnoille ja työsuorituksille yksityiskohtaiset vastuu- ja työaluerajat, jos 
niistä ei ole kerrottu työselityksessä ja piirustuksissa. [4, s. 46.] 
3.3.2 Määrien mittaus 
Määrät mitataan rakennuspiirustuksista käyttäen apuna esimerkiksi suhdeviivainta, tie-
tokoneen digitointijärjestelmää tai planimetria. Määrä voidaan laskea piirustuksista mit-
talukujen avulla tai se voidaan saada suoraan mittalukuna ilman laskutoimituksia. Mitta-
luvut mitataan noudattaen kustannuslaskentamenetelmän mittaussääntöjä.  
Jos kyseessä on toistuvat määrät, eli esimerkiksi sama huoneisto monessa eri kerrok-
sessa, voidaan käyttää perusosamenettelyä. Tässä tapauksessa lasketaan vain yhden 
kerroksen huoneiston määrät ja nämä kerrotaan huoneistojen lukumäärällä. [4, s. 41.] 
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3.3.3 Kustannus- ja määrälaskentamuistio 
Kustannus- ja määrälaskentamuistiot ovat tärkeitä liiteasiakirjoja kustannuslaskennassa. 
Laskennan aikana kaikista epäselvistä kohdista on laadittava muistio, jota voidaan hyö-
dyntää niin tarjouslaskennassa kuin urakkasopimusneuvotteluissa.  
Muistioon tulee kirjata muun muassa laskennan yhteydessä tapahtuneet poikkeamat 
suunnitelmista tai urakkarajoista, asiakirjoissa havaitut ristiriitaisuudet sekä näissä koh-
dissa käytetyt laskentatavat ja mahdollisuudet asiakirjoissa määriteltyjen työtapojen 
muutoksiin. [4, s. 49.] 
3.4 Hinnoittelu 
Hinnoittelun tarkoituksena on määrittää suoritteelle hinta, joka kattaa suoritteen aikaan-
saamisesta aiheutuvat kustannukset ja voittotavoitteen. Yrityksen kannattavuus, menes-
tys ja tulos riippuvat paljon hinnoittelusta. Hinnoittelupäätös on siis strateginen päätös, 
jolla on suuri vaikutus yrityksen menestymiseen. 
Yleisimpiin hinnoittelutapoihin kuuluu kustannusperusteinen hinnoittelu, joka perustuu 
tuotantokustannuksiin. Kustannusperusteisessa hinnoittelussa olennainen asia on se, 
että yritys tietää tarkoin kaikki kustannukset. Katettuotto- ja voittolisähinnoittelu ovat tyy-
pillisiä kustannusperusteisia hinnoittelutapoja. Rakennusalalla käytetään pääasiassa 
näiden kahden hinnoittelutavan sekoitusta. [2, s. 221; 3, s. 105; 4, s. 119.] 
3.4.1 Katetuottohinnoittelu 
Katetuottohinnoittelun ideana on lisätä tuotteen tai palvelun muuttuviin kustannuksiin ha-
luttu katetuottotavoite. Näin saadaan veroton myyntihinta, johon vielä lisätään tuotteen 
tai palvelun arvonlisävero, jolloin syntyy lopullinen myyntihinta. Muuttuviin kustannuksiin 
lisättävä katetuottotavoite saadaan selville laskemalla yhteen kiinteät kustannukset ja 




Kuva 5. Myyntihinnan muodostuminen. [3, s. 106.] 
Lyhyellä aikavälillä periaatteena on, että myyntihinta kattaa kaikki siihen liittyvät muuttu-
vat kustannukset. Tuotteen hinnan alarajana ovat siis muuttuvat kustannukset. Pitkällä 
aikavälillä tämä menettely ei kuitenkaan tuota voittoa, jolloin hinnoittelussa on otettava 
huomioon myös kiinteät kustannukset. Toiminnan kannattavuuden ylläpitämiseksi on siis 
huomioitava kaikki kustannukset. [2, s. 228 - 229; 3, s. 105 - 106.] 
3.4.2 Omakustannusperusteinen hinnoittelu 
Omakustannusperusteisessa hinnoittelussa myyntihinta saadaan laskemalla omakus-
tannusarvo, johon lisätään voittolisä. Tässä hinnoittelutavassa otetaan huomioon kaikki 
tuotteen tai palvelun aikaansaamisesta aiheutuvat kustannukset. Eli muuttuvat sekä kiin-
teät kustannukset. Näin varmistutaan siitä, että myyntihinta kattaa varmasti kaikki kus-
tannukset, jotka aiheutuu tuotteen tai palvelun toteuttamisesta. Tavoitemyyntihinnan 
syntyminen on nähtävissä kuvassa 6. 
 
Kuva 6. Tavoitemyyntihinnan muodostuminen. [3, s. 108.] 
Tuotteen tai palvelun alin myyntihinta on siis omakustannusarvo, jota alempaan hintaan 
ei kannata myydä edes pienellä aikavälillä. Omakustannusarvoon lisättävä voittolisä 
saadaan laskettua samalla periaatteella kuin katetuottotavoite katetuottohinnoittelussa. 






4 Tarjouksen laskeminen 
Tarjouslaskennan tavoitteena on tuottaa kohteen tarjoushinta. Hinta muodostuu kohteen 
kustannuslaskelman mukaisista hankekustannuksista, joihin lisätään vielä työmaakate, 
riskivaraus, kustannustason muutosvaraus ja arvolisävero. Tarjoushinnan aikaansaa-
miseksi lähtöaineistona käytetään kustannuslaskelmaa, kustannuslaskentamuistioita ja 
yritysstrategioita. Tarjouslaskennan kulku on havainnollistettu kuvassa 7. [5, s. 31; 4, s. 
117.] 
 
Kuva 7. Tarjouslaskennan kulku. [4, s. 122.] 
Lopullinen tarjoushinta on urakoitsijan ilmoitus siitä, mihin hintaan yritys on valmis toteut-
tamaan kohteen. Yrityksen johto vastaa tarjoushinnan määrityksestä käyttäen apuna so-
vittua tarjouspolitiikkaa, joka perustuu yrityksen strategioihin.  
Tarjouspolitiikan avulla yrityksen johto säätelee esimerkiksi sitä, minkä tyyppisiä hank-
keita toteutetaan, ohjaa tilikauden sisällä liikevaihdon ja katteen muodostumista, mitoit-
taa tuotannon vastaamaan yrityksen resursseja ja määrittää kohteiden riskivaraukset. [5, 




Rakennusalalla riskit ovat huomattavassa osassa ja niihin varaudutaan tarjouslaskennan 
yhteydessä. Riskien aiheuttajana voi olla esimerkiksi yritys itse, rakennuttaja tai ulkoiset 
olosuhteet. Tarjouslaskennan avulla riskit otetaan huomioon tarjoushintaa korottavina 
riskivarauksina. 
Riskit ovat haitallisia ja usein myös yllättäen ilmeneviä poikkeamia halutusta tapahtu-
masta. Tavanomaisia kustannuslaskennassa käsiteltäviä riskejä ovat tekniset riskit, hal-
linnolliset riskit, sopimustekniset riskit, epätarkkuusriskit ja muut riskit. Riskit yritetään 
aina jakaa sopimusosapuolten kesken tai siirretään sopimusteknisesti toiselle osapuo-
lelle. [4, s. 128; 5, s. 33.] 
Tekninen riski voi olla esimerkiksi jonkin vaikean työvaiheen, uuden menetelmän tai uu-
den rakenneratkaisun aiheuttama riski. Hallinnollisia riskejä sen sijaan voivat aiheuttaa 
muun muassa toiminnan laajuuden, toimialan tai toiminta-alueen muutokset, mistä voi 
aiheutua investointeja. Sopimusteknisiä riskitekijöitä voivat olla laskenta-asiakirjojen vai-
keasti hinnoiteltavat ehdot, kuten poikkeama totutuista urakkarajoista. Epätarkkuusriski 
taasen voi aiheutua määrälaskennan tai hinnoittelun epätarkkuudesta. Mahdollisia muita 
riskejä voivat olla esimerkiksi rahoitukseen liittyvät riskit, työturvallisuuteen liittyvät riskit 
sekä vientitoiminnassa kohdemaahan liittyvät riskit. [5, s. 33.] 
4.2 Työmaakate 
Yrityksen johto kohdistaa hankkeelle tuotto-odotuksen, eli työmaakatteen. Työmaakate 
sisältää siis tavoitellun voiton, mutta myös sellaisia kustannuksia, jotka eivät aiheudu 
suoraan hankkeesta. Tällaisia kustannuksia ovat yrityksen keskushallinnon kulut, muut 
hankkeelle kohdistamattomat kulut sekä korot, verot ja poistot. Tyypillisiä keskushallin-
non kuluja ovat hallinnon henkilökunnan palkat, konttorihuoneiston vuokra, tietotekniik-
kakulut sekä toiminnot, jotka palvelevat koko yritystä.   
Katteelle asetetut odotukset vaihtelevat eri yrityksissä. Yrityksen koko, toimintatapa ja 
käytettävä alihankinta-aste aiheuttavat eroja työmaakatteisiin. Urakoitsijoiden kirjaus-
tapa tekee myös eroja katteiden välille, koska toinen urakoitsija voi sisällyttää katetta jo 
18 
  
kustannusarvioon, kun taas toinen urakoitsija ottaa katteen huomioon vasta kateodo-
tusta määrittäessä.  
Katteen suuruuteen vaikuttaa paljolti sen hetkinen suhdannetilanne. Katevaatimusta ei 
kannata pitää liian korkeana, koska tällöin urakan saannin todennäköisyys laskee. Toi-
saalta ei kannata myöskään pitää katevaatimusta liian matalana, koska silloin toiminta 
ei pysy kannattavana. Tarjoushinta on ihanteellinen, jos urakan saannin todennäköisyys 
ja katevaatimus ovat riittäviä. [5, s. 34 - 35.]   
4.3 Arvonlisävero 
Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki yritykset, jotka myyvät tai vuokraavat tuotteita sekä 
palveluita. Valtiolle maksettava arvonlisävero on kulutusvero, joka lisätään kustannus-
laskelmaan, jolloin syntyy lopullinen tarjoushinta 
Urakka-, laskutus-, ja muunlainen rakentaminen on ulospäin suuntautuvaa rakentamista, 
joten asiakas maksaa veron, joka sisältyy esimerkiksi maksueriin ja ennakkolaskuihin. 
Omaan lukuun rakentamisessa sekä perustajarakentamisessa vero määräytyy välittö-
mien ja välillisten kustannusten ja verovelvollisen oman työn arvon mukaan. Vero mak-
setaan valmistumisasteen mukaan kuukausittain. 
Vero maksetaan vain kerran yhdestä tuotteesta tai palvelusta. Tarjoushinnan sisältä-
mästä valtiolle maksettavasta arvonlisäverosta voidaan siis vähentää verollisina hankit-
tujen tuotantopanosten, kuten aliurakoiden, tarvikkeiden ja kaluston sisältämät arvonli-
säverot. Edustusmenojen, lahjojen, asuntojen, henkilöautojen, virkistystilojen jne. arvon-
lisäveroja ei saa kuitenkaan vähentää. [9; 4, s. 118.]    
4.4 Kustannustason muutosvaraus 
Hankkeen kustannuslaskelmat perustuvat aina sen hetkisiin hinta-arvioihin, joten pitkään 
kestävä rakennustyömaa aiheuttaa epävarmuutta hintatason muutosten suhteen. Tähän 
voidaan varautua kustannustason muutosvarauksella, joka on työmaakustannuksille 




Kustannustason muutosvaraus sisältää rakentamiseen tarvittavien materiaalien mahdol-
lisen kustannustason nousun sekä työntekijöiden palkkojen mahdollisen nousun. Urakka 
voi sisältää paljon sellaisia materiaaleja, jotka hankitaan rakennusaikataulun mukaisesti 
työmaan edetessä ja tämä lisää epävarmuutta kustannustason pysymiseen ennallaan.  
Yli vuoden pituiset hankkeet voidaan yleensä sitoa indeksiin urakkasopimuksessa. Täl-
löin kustannustason muutosvarausta voidaan pienentää ja riskiä jakaa. Käytettävä in-
deksi on niin sanottu tarvikeindeksi. Tähän indeksiin vaikuttavat tarvikkeiden, aliurakoi-
den ja kaluston hinnat. Työn hinnan muutosten riski kuuluu urakoitsijalle. [5, s. 34.] 
4.5 Eri urakkamuotojen vaikutus tarjouslaskentaan 
Kokonaishintaurakka on yleisin urakkamuoto maksuperusteiden mukaan. Sen tarjous-
laskenta noudattaa kokonaisuudessaan edellä mainitun kaltaista tarjouslaskentaa. Ura-
koitsija vastaa riskistä, jonka voi aiheuttaa kustannusten tai määrien muutokset. Lisä- ja 
muutostyöt rakentamisen aikana hinnoitellaan tarjoukseen liitetyn yksikköhintaluettelon 
mukaan tai omakustannushintaan. Lisä- ja muutostöiden yksikköhinnat sisältävät kus-
tannukset työlajeittain sekä työmenekkisidonnaiset työmaatekniikan kustannukset, riski-
varauksen ja työmaakatteen. [5, s. 35 - 36, 6, s. 15]  
Yksikköhintaurakassa urakoitsija sitoutuu suorittamaan sovitun työn ja rakennuttaja si-
toutuu maksamaan jokaiselta suoritusyksiköltä sovitun kiinteän hinnan. Tätä urakkamuo-
toa käytetään, kun suoritusyksikköjen määrä selviää vasta rakentamisen edetessä. Yk-
sikköhintaurakassa tarjoushinta saadaan selville kertomalla keskenään määräluettelon 
nimikkeiden määrät ja tarjouksen yksikköhinnat. Eli määrien muuttuessa myös urakka-
summa muuttuu ja määräriski on rakennuttajalla. Yksikköhintaurakassa riskivaraus ja 
katevaatimus lisätään jokaiselle yksikköhintanimikkeelle erikseen kun taas kokonaishin-
taurakassa ne lisätään kokonaisuutena. Tämä urakkamuoto soveltuu töille, joiden lopul-
liset määrät eivät ole vielä tiedossa, mutta työvaiheet ja niiden sisältö tiedetään. [5, s. 36 
- 37, 6, s. 15.] 
Laskutyöurakassa urakoitsijalle maksetaan työstä aiheutuvat todelliset kustannukset sitä 
mukaa kun niitä syntyy. Kustannusten muodostuminen osoitetaan tositteilla. Kustannus-
riski on siis rakennuttajalla. Laskutyöurakalle voidaan sopia myös tavoitehinta, jolloin ta-
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voitehinnan alitus tai ylitys jaetaan osapuolten kesken. Tällöin puhutaan tavoitehin-
taurakasta. Laskutyöurakkaa käytetään yleensä silloin, jos työ on kiireellinen tai työn laa-
juutta ei tiedetä. [5, s. 37.]  
5 Työmaanaikainen kustannusseuranta 
Työmaan taloudellisena tavoitteena on tehdä hanke tavoitearvion mukaisesti. Jotta ta-
voitteeseen päästään, täytyy kerätä jatkuvasti tietoa toteutuneista kustannuksista, ver-
rata niitä asetettuun tavoitteeseen ja tarvittaessa puuttua poikkeamiin. Toteutuneita kus-
tannuksia ja tavoitetta hyödyntäen voidaan myös ennustaa hankkeen taloudellinen lop-
putulos. [5, s. 40.] 
Kustannusseuranta on aktiivista toimintaa, jossa reagoidaan mahdollisiin poikkeamiin ja 
kustannusylityksiin. Seurannan apuna käytetään tarkkailulaskentaa, jonka avulla voi-
daan verrata hankkeen etenemistä budjettiin. Tarkkailulaskennassa kerätään työmaittain 
toteutuneet määrät, tunnit ja kustannukset, jotka kohdistetaan työmaan eri työtehtäville. 
Palkanlaskenta käsittelee tiedot ja siirtää saadut tiedot hankkeen kustannustarkkailuun. 
Toteumat kerätään yrityksen rutiinijärjestelmien eli panoslaskentajärjestelmien avulla. 
Panoslaskennoista saadaan raportit, joista selviää panosten toteutunut käyttö. Esimerkki 
tarkkailulaskennasta on nähtävissä taulukossa 7. [5, s. 40 - 41.] 
Taulukko 7. Esimerkki tarkkailulaskennasta. [5, s. 40.] 
 
Hankkeen taloudellisesta tilanteesta kertova raportti lähetetään säännöllisin väliajoin yri-
tyksen käyttöön. Raportista selviää hankkeen tuotannon edistyminen, tuottavuus, talou-
dellisuus, hankintatilanne, rahoitustilanne, kehitys edellisestä raportista sekä valmistu-
misen ja lopputuloksen ennusteet.  [4, s. 176.] 
Hankinta 1 65 000 1.huhti 62500 100 1.huhti -2 500
Tehtävä 1 44000 15.kesä 46800 100 10.kesä 2 800
Hankinta 2 23000 15.elo 21000 100 10.elo -2 000
Hankinta 3 68000 10.syys 10000 15 nykyhetki -58 000
Tehtävä 2 120000 25.loka 0
















Hankkeen valmistuttua jälkilaskennan avulla tarkistetaan hankkeen taloudellinen onnis-
tuminen sekä määrät ja hinnat. Näillä tiedoilla nähdään, kuinka lähelle kustannuslaskel-
mat pääsivät toteutuneita kustannuksia. Useiden hankkeiden jälkilaskentatietoja hyödyn-
täen voidaan tarkentaa yrityksen eri nimikkeille asetettuja kustannuksia. [5, s. 45.]   
Jälkilaskennan tarkoituksena on kehittää yrityksen tuotantoprosessia ja kustannustie-
toutta. Jälkilaskennalla varmennetaan, että yrityksen kustannustiedostot ovat ajan ta-
salla ja niitä voidaan käyttää myös tulevien kohteiden kustannus- ja tarjouslaskennassa. 
Yritys saa kilpailuetua, jos se pystyy luottamaan omiin kustannusarvioihinsa ja näin ollen 
laskemaan kilpailijoita edullisemman tarjoushinnan. [5, s. 46.]  
Jälkilaskenta voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 
- hankkeen aikana tapahtuvaan kustannustietojen keräämiseen 
- hankkeen jälkilaskentapalaveriin ja 
- hankkeen viitekansion keräämiseen [4, s. 192.] 
6.1 Hankkeen aikana tapahtuva kustannustietojen kerääminen 
Hankkeen aikana jälkilaskenta suoritetaan aina jonkin itsenäisen työn, eli tarkkailunimik-
keen valmistuttua. Jälkilaskennassa kerätään tuotantolaskelmasta tarkkailunimikkeen 
mukaiset kustannustiedot. Hankkeen aikana tehty jälkilaskenta antaa heti ajantasaista 
palautetietoa yrityksen laskentajärjestelmän valvontaa varten. [5, s. 47; 4, s. 192.] 
Tarkkailunimikkeen valmistuttua tehdään seuraavat toimenpiteet: 
- varmistetaan, että työ on varmasti valmistunut ja siihen kuuluvat kustannuk-
set on laskettu sekä lisäkustannuksia ei enää tule 
- tarkistetaan, että kaikki toteutuneet kustannukset ovat kohdistettu oikeille 
nimikkeille (palkat, materiaalit, alihankinnat jne.) 
- suunnitelman määrätiedot korjataan vastaamaan toteutunutta tuotantoa 
- suunnitelman kustannuslajitiedot korjataan vastaamaan toteutunutta alihan-
kinta-astetta 
- syyt tavoite- ja toteutumiskustannusten eroihin selvitetään 
- arvioidaan tarkkailunimikkeiden kelpoisuus kustannusjärjestelmän valvon-




Jälkilaskentapalaverin tarkoituksena on lisätä tuotantohenkilöstön ja kustannuslaskijoi-
den tietoutta kustannuksista, jotta kustannuslaskentaa voidaan kehittää. Palaveriin osal-
listuvat hankkeen työtä suunnitellut työnjohto, työmaan johto ja kustannuslaskijat. Myös 
työmaan henkilöstöllä on mahdollisuus sanoa oma mielipiteensä kustannuksien synty-
misestä. [5, s. 47- 48.] 
Palaverissa käydään läpi hankkeen kustannustavoitteet ja tarkkailunimikkeiden to-
teumat. Huomiota kiinnitetään erityisesti niihin nimikkeisiin, jotka poikkesivat eniten ta-
voitteista. Tuotantohenkilöstö arvioi syitä, jotka ovat mahdollisesti aiheuttaneet eroja ta-
voitteiden ja toteumien välille. Palaverissa käydään läpi myös hankkeen lopullinen tulos, 
jonka pohjalta voidaan miettiä, missä kohdassa onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin. Pa-
laverin pohjalta osataan kiinnittää asioihin enemmän huomiota uusia hankkeita lasketta-
essa. [5, s. 48.] 
6.3 Hankkeen viitekansio 
Jokaisesta hankkeesta tehdään sen valmistuttua viitekansio. Kansioon kerätään kaikki 
hankkeen kustannuslaskentaan, tarjouslaskentaan ja toteutukseen liittyvät asiakirjat 
unohtamatta atk-järjestelmän tiedostojen varmuuskopioita. Kansiosta löytyy tiedot myös 
hankkeen laadusta, ominaisuuksista, olosuhteista ja kustannustavoitteista. [5, s. 48; 4, 
s. 194.] 
Taloudellisesti hyvin onnistunut kohde voidaan valita niin sanotuksi mallihankkeeksi. Täl-
löin hankkeen kustannustietoja hyödynnetään tulevien samantyyppisten hankkeiden 
kustannus- ja tarjouslaskennassa sekä tuotannossa. Mallihankkeen tietoja voidaan käyt-
tää myös yleisesti laskennan kehittämisessä ja kustannuslaskentajärjestelmän ylläpi-
dossa. [4, s. 194.]  
7 Laadun merkitys yrityksen kannattavuuteen 
Yrityksen tuottaman palvelun laatu on kilpailutekijä, jolla herätetään asiakkaan odotukset 
ja huomio. Yritykset, jotka tuottavat korkeaa laatua, menestyvät paremmin kuin huonon 
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laadun tuottajat. Laadukasta toimintaa tuottavan yrityksen kannattavuus, nettotulos ja 
markkinaosuuden kasvu ovat myös parempaa verrattuna huonon laadun yritykseen. 
Laatupalkittujen yritysten kannattavuus ei myöskään ole yhtä suhdanneriippuvaista kuin 
keskimääräisillä yrityksillä. Kuvassa 8 on havainnollistettu kannattavuuden kehitystä laa-
tupalkitun ja keskimääräisen yrityksen välillä. [10, s. 7; 11, s. 23.] 
 
Kuva 8. Kannattavuuden kehitys. [11, s. 23.] 
7.1 Laadun määritelmä 
Rakennusalalla laadullisena tavoitteena on saavuttaa asiakkaalle tehokasta, kerralla so-
pimuksen mukaista laatua tuottavaa toimintaa. Yrityksen hyvä laatu ilmenee työn parem-
pana edistymisenä, virheiden vähenemisenä, kustannusten pienenemisenä, työmaan eri 
osapuolten välisenä tiedonkulun paranemisena ja vastuiden selkeytymisenä. Rakenta-
misen laatukäsite voidaan jakaa neljään osaan: suunnittelun, tuotannon, asiakkaan ja 
ympäristön laatuun.  
Suunnittelun hyvä laatu näkyy siinä, että rakennushankkeen suunnitelmat ja rakennus-
toimet ovat tilaajan toivomusten ja tarpeiden mukaisia sekä niissä on otettu huomioon 
viranomaisten ja hyvän rakennustavan määrittelemät ehdot. Tärkeää on myös se, että 
suunnitelmat eivät ole ristiriidassa keskenään ja ne ottavat huomioon koko rakennuksen 
elinkaaren. 
Tuotannon hyvä laatu näkyy taas siinä, että rakentaminen tehdään aikataulun mukaisesti 
ja pysytään kustannustavoitteessa. Työmenetelmien ja olosuhteiden täytyy olla oikeat 
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jokaiselle työtehtävälle ja työt pitää saada tehdä ilman häiriöitä. Hyvän rakennustavan 
asettamia vaatimuksia ja turvallisuutta ei myöskään pidä unohtaa.  
Asiakaskeskeistä laatua on hyvä yhteistyö hankkeen eri osapuolten kanssa ja se, että 
tilaajalle ilmoitetaan aina kaikista hankkeen kuluista. Ympäristökeskeinen laatu taas tar-
koittaa rakentamisen osalta toimia, jotka täyttävät yhteiskunnan ja toimintaympäristön 
asettamat vaatimukset rakennushankkeille. [10, s.11 - 12.] 
7.2 Laatujohtaminen 
Laatujohtaminen on johtamismalli, jossa tavoitteena on johtaa ja hallita laatua strategi-
sesti. Pääosassa on siis yrityksen johto, joka pyrkii omalla toimellaan laadun tekemiseen 
ja parantamiseen. Johdon on varmistettava, että koko organisaatio tietää yrityksen laa-
dun kehittämisen periaatteet ja sitoutuu yrityksen laatutavoitteisiin tuntien ne omakseen. 
Laatujohtamisen lähtökohtana on siis koko organisaation mukanaolo, minkä avulla me-
nestyminen tapahtuu. 
Laadun kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi, joka edellyttää laatujohtamisen periaat-
teiden ja käytännön ymmärtämistä sekä sisäistämistä. Työntekijöiden osallistuminen on 
avainasemassa laadun kehityksessä, koska heillä on paras asiantuntevuus työstään ja 
näin ollen heillä on parhaat lähtökohdat toiminnan kehittämiselle. Vastuun suunnittelusta 
ja toteutuksesta saavat ne, jotka oikeasti tekevät työn. Edellytyksenä on, että järjestel-
mään kuuluvat toimet tehdään sovitusti ja parhaiksi havaittuja menettelytapoja myös 
noudatetaan. [10, s. 9.] 
Jotta laatujohtamisessa onnistutaan, yrityksen tavoitteet ja toimintatavat täytyy olla sel-
keitä. Hyvän vuorovaikutuksen avulla selkeät tavoitteet ja toimintatavat ovat helppo si-
säistää. Huonoa laatua ei pääse syntymään, kun kaikilla työntekijöillä on todellinen kä-
sitys siitä, mitä laatu on ja halu ottaa vastuu laadusta. Kuvassa 9 on nähtävissä toimin-
nanalueita, missä virheitä syntyy. Tutkimus on tehty suomalaisissa organisaatioissa. [10, 




Kuva 9. Virheiden esiintyminen. [11, s. 39.] 
7.3 Toimintajärjestelmä 
Toimintajärjestelmä on yrityksen laadukkaan, tehokkaan ja suunnitelmallisen toiminnan 
perusta. Toimintajärjestelmä määrittelee yrityksen sisäisen toimintamallin, joka kuvaa 
toimenpiteet, vastuut ja asiakirjat, millä varmistetaan toiminnan laatu. Hyvää toimintajär-
jestelmää hyödynnetään kohteesta toiseen. [10, s. 12.] 
Dokumentoitu ja toimiva toimintajärjestelmä on: 
- yrityksen ja projektien johtamisen väline 
- yrityksen ”muisti” toimintaa ja jatkuvaa kehittämistä varten 
- yrityksen kehitysprojektien tulosten tallennuspaikka [10, s. 10.] 
Toimintaohjeet ovat merkittävässä osassa toimintajärjestelmässä, sillä niiden tarkoitus 
on kertoa, miten toimitaan, jotta virheiltä vältytään. Toiminnoista määritellään vaiheet ja 
niiden vastuuhenkilöt sekä viittaukset työohjeisiin ja muuhun viiteaineistoon. Viiteaineisto 
voi olla joko toimintaohjeisiin kiinteästi liittyvää tai sisäistä. Toimintaohjeisiin kiinteästi 
liittyvä viiteaineisto sisältää esimerkiksi lakeja, asetuksia, määräyksiä, standardeja, ylei-
siä ohjeita ja yrityksen sisäisiä ohjeita. Sen sijaan sisäinen viiteaineisto muodostuu tek-
nisistä työohjeista, laadunvarmistuksesta ja siihen käytettävistä lomakkeista, yrityskoh-
taisista rekistereistä sekä laatutiedostoista [10, s. 10, 14.] 
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7.4 Pintarakentamisen laadunvalvonta työmaalla 
Ennen työn aloittamista tehdään tehtäväsuunnitelma, jossa tehtävän toteutus on suun-
niteltuna kokonaisvaltaisesti ja riittävän tarkasti, jotta tehtävälle asetetut vaatimukset ja 
tavoitteet voidaan saavuttaa. Tehtäväsuunnitelma muodostuu työmaan laatusuunnitel-
massa määrätyistä tehtävistä tai aikataulusta. 
Tehtäväsuunnitelma sisältää muun muassa: 
- aikataulu suunnitellulla työryhmällä ja kalustolla 
- liittyminen muihin töihin 
- kustannukset suunnitellulla työmenetelmällä 
- aloitusedellytykset, ongelmiin ja riskeihin varautuminen 
- työturvallisuus, ympäristön suojaus 
- työn laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimet 
- työnaikainen seuranta ja ohjaus 
Ennen työn aloittamista työmaalle tilataan materiaalit ja kalusto. Materiaalien on oltava 
standardien mukaisia ja hyvälaatuisia sekä kaluston ehjiä ja laadukkaita. Materiaalit va-
rastoidaan ohjeiden mukaisesti suojattuina suoraan työpisteisiin välttämällä niiden va-
hingoittumista varastoinnin ja siirtojen yhteydessä. Turhaa varastointia työmaalla on väl-
tettävä. Materiaalien vastaanoton yhteydessä tarkistetaan niiden oikea määrä ja laatu. 
Työmaan käytössä on oltava materiaalien tuotekohtaiset ohjeet ja käyttöturvallisuustie-
dotteet. [10, s. 271.] 
Aloituspalaverissa tarkastetaan tehtäväsuunnitelman sisältö ja varmistetaan, että työn-
tekijät ovat perehdytetty työmaalle ja tietävät työnsä laatu- ja turvallisuusvaatimukset. 
Jos toiminnassa on puutteita, yritetään keksiä ratkaisut virheiden korjaamiseksi ja muut-
taa toiminta suunnitelmien mukaiseksi.  
Ennen kuin kohde vastaanotetaan työn aloittamiseksi, sen suunnitelmien mukaisuus ja 
valmius täytyy tarkistaa. Huomioitavia asioita ovat muun muassa kosteus, lämpötila, 
puhtaus ja tasaisuus. [10, s. 18, 271.] 
Varsinainen työ tehdään ammattitaitoisesti aikataulun mukaisesti noudattaen työ- ja ym-
päristöturvallisuusmääräyksiä sekä tuotekohtaisia ohjeita. Työssä otetaan huomioon 
myös edeltävät ja seuraavat työvaiheet. Käytettävien koneiden, työkalujen sekä materi-
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aalien on oltava standardien mukaisia ja hyvälaatuisia. Työmaan laatuvaatimuksien nou-
dattamista seurataan työn edetessä ja mahdolliset poikkeamat laadun suhteen korjataan 
välittömästi. [10, s. 270.] 
7.5 MaalausRYL 
MaalausRYL, eli maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset, sisältää hyvän rakennustavan 
kuvauksen, jota käytetään pohjana rakennuttajan ja urakoitsijan sopiessa kohteen laa-
tutasosta. MaalausRYL määrittelee yleiset laatuvaatimukset maalaus- ja tasoitetöiden 
osalta ja antaa yksityiskohtaiset ohjeet laatutason saavuttamiseksi eri tilanteissa. Tasoi-
tetöiden laatuvaatimukset löytyvät myös SisäRYL:stä, joka sisältää rakennustöiden ylei-
set laatuvaatimukset. MaalausRYL on laadittu yhdessä Rakennustietosäätiö RTS:ssä 
pintakäsittelyalan asiantuntijoiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. 
MaalausRYL antaa maalaustyöselostuksen tekijälle kaikki selostuksen tekemiseen tar-
vittavat tiedot yhtenäisessä ja järjestelmällisessä muodossa. Myös käsikirjasta löytyvä 
rakennusmaalauksen käsittely-yhdistelmien numerointi muodostaa yksiselitteisen poh-
jan maalauskäsittelyjen määrittämiselle. MaalausRYL sisältää tavanomaisimpien kohtei-
den yleisimmät käsittely-yhdistelmät. Valmiin pinnan valintakriteerit osiossa on määritelty 
käsittely-yhdistelmän valintaan vaikuttavat luokitukset, kuten pintakäsittelyn ulkonä-
köluokat ja rasitusluokat. [10] 
8 LTU-Urakointi Oy 
8.1 Yritysesittely 
LTU-Urakointi Oy on erikoistunut tasoite- ja maalaustöihin pääkaupunkiseudulla sekä 
Savon, Hämeen ja Kymenlaakson alueilla. LTU-Urakointi Oy:n pääalana on asuintuo-
tanto, jonka lisäksi urakointia tapahtuu myös toimitila- ja saneerausrakentamisessa. 
LTU-Urakointi Oy on yksi johtavista tasoite- ja maalausyrityksistä Suomessa. Yritys to-
teuttaa vuosittain tuhansien asuntojen tasoite- ja maalaustyöt, esimerkiksi vuonna 2013 
yritys oli rakentamassa noin 5500 asuntoa. Tällä hetkellä yritys työllistää noin 160 työn-
tekijää, minkä lisäksi hyödynnetään aliurakoitsijoita sekä yhteistyökumppaneita.  
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LTU-Urakointi Oy:n käytössä on ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- 
ja ympäristöjärjestelmät. Lisäksi yrityksen toiminta täyttää maalausyrityksen 1 Mestari-
tason vaatimukset, jotka hyväksytään Pintaurakoitsijat ry:ssä. LTU-Urakointi Oy pyrkii 
toimimaan laadukkaasti ja asiakasystävällisesti yhdessä työntekijöidensä kanssa.   
8.2 Tarjouslaskenta yrityksessä 
LTU-Urakointi Oy:n laskenta tapahtuu käsin hyödyntäen Excel-ohjelmaa, jonka yritys on 
muokannut palvelemaan tarjouslaskijoita mahdollisimman tehokkaasti. Ohjelmassa ke-
rätään neliöt tiloittain ja neliöt eritellään rakennusosien mukaan. Eli yrityksen kustannus-
laskenta tapahtuu tilalaskennan ja rakennusosalaskennan yhdistelmällä. Esimerkki LTU-
Urakointi Oy:n muokkaamasta Excel-ohjelmasta on nähtävissä kuvakaappauksena ku-
vassa 10. 
 
Kuva 10. Esimerkki LTU-Urakoinnin Excel-ohjelmasta. 
Neliöiden laskeminen rakennuspiirustuksista tapahtuu perinteisellä tavalla käsin. Piirus-
tuksista lasketaan mitat suhdeviivaimen avulla ja laskimella lasketaan tilojen neliöt, jotka 
syötetään Excel-ohjelmaan.  
Excel-ohjelma kerää neliöiden perusteella seuraaville välilehdille tarjouslaskennan kan-
nalta tarvittavia tietoja. Tarvittavia tietoja ovat materiaalimäärät, sosiaalikulut, yleiskulut, 
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palkkakustannukset ja kate, joista lopullinen tarjous muodostuu. Materiaalimäärät muo-
dostuvat neliöiden ja yrityksen käytännön kautta muodostuneiden menekkiarvojen pe-
rusteella. 
8.3 Urakoiden seuranta yrityksessä 
Kaikki urakoiden taloudellinen tieto kulkee Jydacom-ohjelman kautta. Eli myynti- ja os-
toreskontra sekä palkanlaskentaan tarvittavat tiedot kerätään Jydacom-ohjelmaan, jossa 
niitä käsitellään. Jydacom-ohjelmasta tulostetaan työmaittain kahden viikon välein seu-
rantaraportit, jotka sisältävät esimerkiksi eri työvaiheiden materiaali- ja työkustannukset. 
Raportit käydään läpi työnjohtajien kanssa kahden viikon välein ja keskustellaan urakan 
budjetissa pysymisestä sekä työntekijöiden mahdollisista siirroista.   
Urakoiden aikatauluja ja työnjohtajien työmäärää seurataan PlaNet-ohjelman avulla. Oh-
jelmaan kerätään kaikki alkavat ja meneillä olevat työmaat ja niiden työvaiheiden alka-
mis- ja loppumisajankohdat. Ohjelmaan kerättyjä tietoja päivitetään jatkuvasti, jotta työ-
maiden aikatauluista pysytään ajan tasalla ja tiedetään, milloin työntekijöiden siirrot ovat 
tarpeen.    
9 Työn toteutus 
Insinöörityössä seurattiin kolmea eri LTU-Urakointi Oy:n työmaata, jotka alkoivat alku-
kesällä 2014 ja päättyivät 2014 - 2015 vuodenvaihteessa. Työmaista käytetään nimiä 
Työmaa 1, Työmaa 2 ja Työmaa 3. Näiltä työmailta kerättiin kaikki urakkaan kuuluvat 
tiedot, kuten hankintaraportit, tunti-ilmoitukset ja seurantaraportit sekä selvitettiin kerrok-
sien tekemiseen mennyt aika. 
Työmaa 1:een kuului kuusikerroksinen kerrostalo, jossa oli yksi rappu. Työmaa 1:n urak-
kaan kuuluivat tasoite- ja maalaustyöt, ulkomaalaustyöt sekä etuputsityöt.  
Työmaa 2 sisälsi neljäkerroksisen kerrostalon, johon kuului kaksi rappua. Työmaa 2:n 
urakkaan kuuluivat tasoite- ja maalaustyöt sekä ulkomaalaustyöt.  
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Työmaa 3 oli hieman poikkeuksellinen kohde, joka koostui palvelutalotyyppisestä suu-
resta rakennuksesta. Rakennus oli neljäkerroksinen ja se oli jaettu rakennusvaiheessa 
A- ja B-lohkoihin. Urakka sisälsi tasoite- ja maalaustyöt, ulkomaalaustyöt sekä etuputsi-
työt.   
Työmailla käytiin seurantakäynneillä, joiden aikana pyrittiin tarkastelemaan urakan 
yleistä sujuvuutta ja laatua sekä selvittämään kerroksien tekemiseen mennyt aika maa-
laus- ja tasoitetöiden osalta. Kerroksien tekemiseen mennyt aika selvitettiin joko työnte-
kijöitä tai työnjohtajaa haastattelemalla. Työnjohtajille annettiin myös täytettäväksi ky-
sely, jossa kyseltiin muun muassa työmaiden laadusta, häiriötekijöistä jne.  
Työmaiden urakoiden valmistuttua kerätyt tiedot taulukoitiin Excel-ohjelmaan ja taulukoi-
den pohjalta muodostettiin kuvaajat vertailua varten. Kuvaajissa vertailtiin eri työmaiden 
viikkosaavutuksia kerroksiin menneiden aikojen ja kokonaistuntimäärien perusteella 
sekä materiaalitoteumia ja laskennasta saatuja määriä. 
10 Tulokset 
10.1 Materiaalimäärien vertailu 
Työmaa 1:n materiaalivertailu toteuman ja laskennasta saatujen määrien välillä on näh-
tävissä taulukossa 8. Taulukon toteumat muodostuvat hankintaraporttien pohjalta kai-
kista työmaalle menneistä materiaaleista ja laskennasta saadut määrät pohjautuvat tar-
jouslaskijan laskemiin neliöihin sekä yrityksen käyttämiin menekkiarvoihin. Taulukossa 
8 on siis eriteltynä materiaalien laskennallinen määrä, toteutunut määrä, toteutuneen ja 
lasketun määrän erotus sekä toteutuneen määrän suhteellinen osuus lasketusta mää-
rästä. Tuo suhteellinen osuus kertoo melko hyvin sen, miten lähelle laskennallista määrä 
on päästy. Liitteessä 1 ovat tarkemmat tiedot jokaisen työmaan materiaaleista ja liitteestä 
2 löytyvät työmaiden käsiteltävät neliöt. Joidenkin tuotteiden menekkiarvot on katsottu 
valmistajien tuoteselosteista ja nämä tuoteselosteet löytyvät liitteestä 3. 
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Taulukko 8. Työmaa 1:n laskettujen ja toteutuneiden materiaalimäärien vertailu. 
 
Kuvissa 11 ja 12 on havainnollistettu kuvaajan avulla Työmaa 1:n materiaalitoteuman ja 
laskettujen materiaalimäärien erot. Työmaan merkittävistä hankinnoista voidaan todeta, 
että ulkomaalauksessa käytettävän Siloksanin, sisätilojen pintamaalin ja lattiamaalin to-
teumat ovat reilusti suuremmat verrattuna laskettuihin määriin. Pohjatasoitteen toteuma 
on myös laskettuun määrään verrattuna huomattavasti suurempi. Kipsilaastin osalta voi-
daan huomata taas, että toteuma on huomattavasti pienempi kuin laskettu määrä. 
Laskettu Toteuma Erotus Suhteellinen osuus
2503 1050 -1453 42 %
4408 6000 1592 136 %
4261 4800 539 113 %
250 270 20 108 %
80 50 -30 63 %
1664 3048 1384 183 %
621 900 279 145 %
17 48 31 282 %
1001 1044 43 104 %
701 1377 676 197 %
81 170 89 209 %
40 36 -4 91 %
13 8,1 -5 60 %
177 378 201 213 %
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Kuva 11. Työmaa 1:n laskettujen ja toteutuneiden materiaalimäärien vertailukuvaaja A. 
 


































Työmaa 2:n materiaalivertailu toteuman ja laskennasta saatujen määrien välillä on näh-
tävissä taulukossa 9. 
Taulukko 9. Työmaa 2:n laskettujen ja toteutuneiden materiaalimäärien vertailu. 
 
Kuvissa 13 ja 14 on nähtävissä Työmaa 2:n materiaalitoteuman ja laskettujen materiaa-
limäärien erot kuvaajan avulla. Työmaa 2:n merkittävistä hankinnoista voidaan huomata 
samoja eroavaisuuksia laskettujen materiaalimäärien ja toteumien välillä kuin Työmaa 
1:ssä. Siloksan-ulkomaalia, pintamaalia ja pohjatasoitetta on mennyt huomattavasti 
enemmän, mitä työmaalle oli alun perin laskettu. Lattiamaalin menekki sen sijaan on ollut 
luultua vähäisempää toisinkuin Työmaa 1:ssä. Pohjamaalin kohdalla voidaan myös to-
deta eroavaisuutta toteuman ja lasketun määrän välillä.  
Laskettu Toteuma Erotus Suhteellinen osuus
50
4373 6000 1626,6 137 %
3923 3600 -322,9 92 %
168 430 262,3 256 %
71 300 228,52 420 %
1118 2743,2 1625,2 245 %
482 600 118 124 %
16 37,2 21,2 233 %
820 1242 422,2 152 %
574 2070 1496,14 361 %
58 20 -37,6 35 %
































Kuva 13. Työmaa 2:n laskettujen ja toteutuneiden materiaalimäärien vertailukuvaaja A. 
 



































Työmaa 3:n materiaalien vertailu toteuman ja laskennasta saatujen määrien välillä on 
nähtävissä taulukossa 10. 
Taulukko 10. Työmaa 3:n laskettujen ja toteutuneiden materiaalimäärien vertailu. 
 
Kuvissa 15 ja 16 on nähtävissä Työmaa 3:n materiaalitoteuman ja laskettujen materiaa-
lien erot kuvaajan avulla. Työmaa 3:n merkittävien hankintojen osalta voidaan todeta, 
että toteuman ja laskettujen määrien erot ovat huomattavasti pienemmät kuin Työmaa 
1:n ja Työmaa 2:n. Kuitenkin pölynsidontaan ja lattian maalausta varten lasketut materi-
aalimäärät ovat huomattavasti suuremmat mitä toteutuneet määrät, mikä on nähtävissä 
paremmin taulukosta 9. Kipsilaastin kohdalla voidaan todeta myös sama asia kuin Työ-
maa 1:ssä. Toteuma on huomattavasti pienempi kuin laskettu määrä.  
Laskettu Toteuma Erotus Suhteellinen osuus
1576 600 -976 38 %
5634,1 6000 365,9 106 %
6097,3 6000 -97,3 98 %
329 450 121 137 %
501,15 560 58,85 112 %
133,14 70 -63,14 53 %
3341 1676,4 -1664,6 50 %
386 900 514 233 %
22 36 14 164 %
1534,2 1440 -94,2 94 %
1073,94 1656 582,06 154 %
101,6 20 -81,6 20 %
11 10,8 -0,2 98 %
60,35 60 -0,35 99 %
























Kuva 15. Työmaa 3:n laskettujen ja toteutuneiden materiaalimäärien vertailukuvaaja A. 
 
































10.2 Kokonaistuntimäärien vertailu 
Taulukossa 11 on nähtävissä laskettujen ja toteutuneiden tuntien vertailu kaikkien kol-
men työmaan osalta. Lasketut tuntimäärät on saatu selville laskelmista käsiteltävien ne-
liöiden perusteella ja toteutuneet tunnit on laskettu Jydacom-ohjelmaan kerättyjen tun-
tien perusteella. Suhteellinen osuus kertoo hyvin sen, miten lähelle laskettuja tuntimääriä 
on päästy. Suhteellisen osuuden ollessa 100 %:a, toteutuneet tunnit täsmäävät täydelli-
sesti laskettuun määrään.  
Taulukko 11. Laskettujen ja toteutuneiden tuntien vertailu. 
 
Kuvassa 17 on havainnollistettu laskettujen ja toteutuneiden tuntien erot kuvaajan avulla. 
Työmaa 3:n toteutuneet tunnit täsmäävät parhaiten laskettuihin tunteihin. Työmaa 3:ssa 
tosiaan ulkomaalaus jäi melkein kokonaan pois, joten oikeasti ulkomaalauksen toteutu-
neet ja lasketut tunnit ovat hyvin lähellä toisiaan. Sen sijaan Työmaa 1:n ja Työmaa 2:n 
tunnit heittelehtivät paljon. Molemmilla työmailla sekä tasoitustyön että sisämaalaustyön 
toteutuneet tunnit ovat reilusti laskettua suuremmat. Ulkomaalauksen suhteen eroa on 
kuitenkin molempiin suuntiin. Työmaa 1:ssä ulkomaalauksen toteutuneet tunnit ovat suu-
remmat verrattuna laskettuihin tunteihin kun taas Työmaa 2:ssa toteutuneet tunnit ovat 
pienemmät verrattuna laskettuihin tunteihin. Etuputsin osalta Työmaa 1:ssä ja Työmaa 
2:ssa toteutuneet tuntimäärät jäivät hieman lasketuista määristä.  
Työmaa 1
Laskettu Toteutunut Erotus Suhteellinen osuus
Tasoitetyö 692 860 168 124 %
Sisämaalaus 630 928 298 147 %
Ulkomaalaus 189 316 127 167 %
Etuputsi 374 288 -86 77 %
Työmaa 2
Laskettu Toteutunut Erotus Suhteellinen osuus
Tasoitetyö 652 782 130 120 %
Sisämaalaus 490 743 253 152 %
Ulkomaalaus 115 64 -51 56 %
Työmaa 3
Laskettu Toteutunut Erotus Suhteellinen osuus
Tasoitetyö 1074 1123 49 105 %
Sisämaalaus 1045 1043 -2 100 %
Ulkomaalaus 88 16 -72 18 %
Etuputsi 169 120 -49 71 %
Ulkomaalaus  jä i  







Kuva 17. Laskettujen ja toteutuneiden tuntien vertailukuvaaja. 
10.3 Viikkosaavutukset tasoitus- ja maalaustöiden osalta 
10.3.1 Viikkosaavutukset kerroksiin menneiden aikojen perusteella 
Kerroksien tekemiseen menneisiin aikoihin perustuvat viikkosaavutukset on saatu sel-
ville käymällä työmailla haastattelemassa työntekijöitä tai kysymällä työnjohtajalta. 
Nämä viikkosaavutukset perustuvat siis siihen, kuinka kauan tasoitukseen ja maalauk-
seen on mennyt aikaa per kerros. Kerroksien tekemiseen menneiden aikojen keskiar-
vosta sekä kerroksien neliöistä laskettiin, kuinka paljon neliöitä keskimäärin valmistuu 
viikossa. Kuvassa 18 on nähtävissä työmaiden keskiarvoiset viikkosaavutukset tasoitus-
töiden osalta. Eniten neliöitä valmistui Työmaa 3:ssa ja vähinten Työmaa 2:ssa, mutta 
neliöt ovat kuitenkin suhteellisen lähellä toisiaan. Liitteessä 4 on nähtävissä viikkosaa-








Työmaa 1                                               Työmaa 2                                     Työmaa 3
Työmaa 1, Työmaa 2 ja Työmaa 3






Kuva 18. Tasoitus. Viikkosaavutukset  kerroksien tekemiseen menneiden aikojen perusteella. 
Maalaustöiden osalta viikkosaavutuksien järjestys työmaiden välillä on sama kuin tasoi-
tetöiden osalta. Työmaa 3:ssa valmistui eniten neliöitä viikossa kerroksiin menneiden 
aikojen keskiarvojen ja kerroksien neliöiden perusteella. Työmaa 1:ssa valmistui toiseksi 
eniten ja Työmaa 2:ssa vähiten neliöitä viikon aikana. Erot ovat kuitenkin suuremmat 
kuin tasoitetöissä. Tämä on todettavissa kuvasta 19.  
 









Työmaa 1 Työmaa 2 Työmaa 3
m2
TASOITUS
Työmaiden viikkosaavutuksien keskiarvojen vertailu 








Työmaa 1 Työmaa 2 Työmaa 3
m2
MAALAUS
Työmaiden viikkosaavuksien keskiarvojen vertailu 
kerroksiin menneiden aikojen perusteella  (m2/vk)
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10.3.2 Viikkosaavutukset kokonaistuntimäärien perusteella 
Kokonaistunteihin perustuvat viikkosaavutukset on laskettu  Jydacom-ohjelmaan kerät-
tyjen toteutuneiden tuntien ja laskennasta saatujen kokonaisneliömäärien perusteella. 
Jokaisen työmaan kokonaistuntimäärät ja viikkosaavutukset ovat nähtävissä tarkemmin 
liitteessä 5. Kokonaisneliömäärä sisältää kaikki ne työmaan neliöt, jotka ovat käsitelty 
kulloisellakin tavalla. Esimerkiksi tasoitustöiden viikkosaavutuksia vertailtaessa koko-
naisneliömäärä sisältää kaikki neliöt, jotka tasoitetaan.  
Kuvassa 20 on nähtävissä viikkosaavutukset tasoitustöiden osalta perustuen kokonais-
tuntimääriin ja kokonaisneliömääriin. Tasoitettavat neliöt on jaettu tasoitustöiden koko-
naistuntimäärällä, mitä kautta lopulta on päästy kuvan 20 mukaisiin viikkosaavutuksiin. 
Tästä kuvasta voidaan huomata, että kokonaistunteihin ja -neliöihin perustuvat viik-
kosaavutukset ovat huomattavasti pienemmät kuin kerroksiin menneisiin aikoihin perus-
tuvat viikkosaavutukset. Työmaa 3:n viikkosaavutukset tasoitustöiden osalta ovat  suu-
rimmat, kuten myös kuvassa 18.  
 
Kuva 20. Tasoitus. Viikkosaavutukset kokonaistuntimäärien perustella. 
Maalaustöiden osalta kokonaistuntimääriin ja -neliömääriin perustuvat viikkosaavutukset 
ovat nähtävissä kuvassa 21. Tässäkin Työmaa 3:n viikkosaavutukset ovat suurimmat, 
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Kuva 21. Maalaus. Viikkosaavutukset kokonaistuntimäärien perusteella. 
Kokonaistuntimääriin ja kokonaisneliömääriin perustuvat viikkosaavutukset ulkomaa-
lauksen osalta on nähtävissä kuvassa 22. Työmaa 2:n ja Työmaa 1:n viikkosaavutuksien 
ero on huomattava, Työmaa 2:n neliösaavutus on noin 250 m2 enemmän kuin Työmaa 
1:n. 
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Etuputsitöiden osalta kokonaistuntimääriin ja kokonaisneliömääriin perustuvat viikkosaa-
vutukset on nähtävissä kuvasta 23. Tässäkin Työmaa 3:n neliösaavutukset ovat suu-
remmat kuin Työmaa 1:n.  
 
Kuva 23. Etuputsi. Viikkosaavutukset kokonaistuntimäärien perusteella. 
10.4 Työnjohtokyselyt 
Työnjohtokyselyjen pohjalta voidaan sanoa, että petrattavaa on aina jälkeenpäin. Omia 
virheitä ja tilaajan aiheuttamia kolhuja sekä likajälkiä joudutaan aina korjailemaan, mutta 
määrät vaihtelevat työmaittain. Työmaa 1:ssä omien virheiden korjaamista oli enemmän 
kuin Työmaa 2:ssa ja Työmaa 3:ssa. Sen sijaan Työmaa 3:ssa oli paljon tilaajan aiheut-
tamien kolhujen petraamista. 
Häiriötekijöiden osalta voidaan todeta, että Työmaa 1:ssä aikataulu oli hyvin tiukka, mikä 
aiheutti kiirettä. Työmaa 3:ssa sen sijaan tuli paljon muutoksia, kuten ovireikiä pienen-
nettiin ja väliseiniä purettiin jälkeenpäin. 
Materiaalisiirtoja tehtiin oikeastaan kaikilla kolmella työmaalla. Ylijääneitä materiaaleja 
siirrettiin toisille työmaille ja materiaaleja myös tuotiin toisilta työmailta näille kolmelle 
työmaalle. Työmaa 1:stä vietiin pois yksi lava tasoitetta ja tuotiin kipsilaastia. Työmaa 








Työmaa 1 Työmaa 3
m2
ETUPUTSI




purkkia Siloksan-ulkomaalia, jotka siirrettiin toiselle työmaalle. Työmaa 3:sta siirrettiin 
pois yksi lava pintatasoitetta sekä tuotiin pari maalipurkkia. 
Työnjohtajien oman työskentelyn arvioinnin osalta voidaan sanoa, että Työmaa 1:ssä 
laadunvalvonnassa oli parannettavaa, Työmaa 2:n työmaakäynneillä olisi voinut olla 
enemmän aikaa panostaa kyseiseen työmaahan kerrallaan ja Työmaa 3:ssa olisi voinut 




Hankintaraporttien ja työnjohtokyselyjen pohjalta huomattiin, että suurissa materiaali-
hankinnoissa oli eroavaisuutta laskettujen ja toteutuneiden määrien välillä. Betonipin-
noille tarkoitettua Siloksan-ulkomaalia, sisätilojen pintamaalia ja pohjatasoitetta tilattiin 
työmaille enemmän, mitä työmaille oli aluksi laskettu. Etuputsissa käytettävää kipsilaas-
tia ja pölynsidontaan käytettävää Teknospro Binder-esikäsittelyainetta sen sijaan kului 
laskettuun määrään verrattuna vähemmän. Näiden materiaalien kohdalla voidaan har-
kita yrityksen käyttämien menekkiarvojen muokkaamista ja kokeilla, miten uudet arvot 
toimisivat käytännössä. Lattiamaalin kohdalla oli myös eroavaisuuksia, mutta eroavai-
suuksia oli molempiin suuntiin, joten lattiamaalin hinnoittelua ei näiden tulosten perus-
teella kannata muuttaa. Materiaalimääriä laskettaessa olisi hyvä ottaa huomioon myös 
mahdolliset hukat kunkin materiaalin kohdalla. Materiaaleja menee aina jonkin verran 
hukkaan johtuen esimerkiksi virheellisestä työstä tai materiaalien turmeltumisesta.  
Tuloksien luotettavuuteen täytyy kuitenkin suhtautua varauksella. Materiaalitiedot on ke-
rätty hankintaraporteista sekä työnjohtokyselyistä ja hankintaraporteista ei välttämättä 
ilmene kaikki materiaalisiirrot eri työmaiden välillä. Litterointivirheet ja yksinkertaisesti 
väärän tuotteen tai väärän määrän tilaaminen työmaalle on myös mahdollista. Materiaa-
lien lasketut määrät sen sijaan perustuvat laskennoista saatuihin neliöihin, joissa voi olla 
myös virheitä, mikä osaltaan vaikuttaa tulosten luotettavuuteen.  
Pintamaalin kohdalla toteuma ylitti huomattavasti lasketun määrän jokaisella työmaalla. 
Työmaa 2:ssa pintamaalia jäi jonkin verran yli, mutta silti toteuma on huomattavan suuri. 
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Tämä kertoisi siitä, että pintamaalin menekki saattaisi tosiaan olla luultua suurempaa ja 
näin ollen hinnoittelua voisi muuttaa. Pintamaalin oikean määrän laskeminen ja tilaami-
nen työmaalle on tärkeää, koska ylijäänyttä maalia voi olla vaikea käyttää toisella työ-
maalla eri sävyjen vuoksi. Toisaalta pintamaalin pieni ylimäärä ei ole aina huono asia.  
Ylimääräisellä maalilla voidaan tehdä tilaajan kolhuista aiheutuvat laskutyöt ja näin maali 
saadaan kuitattua pois. 
Siloksan-ulkomaalia kului myös luultua enemmän. Työmaa 2:ssa jäi 10 purkkia yli, mutta 
silti toteuma ylitti lasketun määrän. Siloksan-ulkomaalin menekin arvioimiseen vaikuttaa 
suuresti se, onko kyseessä uritettu vai sileä betoni, koska uritetulle betonille menekki on 
huomattavasti suurempaa. Yritys onkin hinnoitellut sileän ja uritetun betonin erikseen, 
mutta tätä työtä varten menekkiarvot sileälle ja uritetulle betonille on arvioitu valmistajan 
antamien riittoisuuksien pohjalta. Yrityksen omassa menekkitaulukossa ei ole ulkomaa-
laukselle menekkejä vaan tarjouslaskijat ottavat menekkitiedot valmistajien sivuilta. 
Kipsilaastin määrää on vaikea etukäteen arvioida, koska pintojen kunto vaikuttaa suu-
resti menekkiin. Mitä enemmän paikattavaa on, sitä enemmän kipsilaastia myös kuluu. 
Työmaa 1:ssä ja Työmaa 3:ssa etuputsityö kuului urakkaan ja näiden osalta huomattiin, 
että kipsilaastia kului luultua vähemmän. Työmaa 1:ssä kipsilaastia tuotiin myös toiselta 
työmaalta, mutta silti määrä jäi alle lasketun määrän. Pohjatasoitteen osalta voidaan sa-
noa, että menekkiin vaikuttaa paljon se, kuinka hyvin etuputsityö on tehty. Kipsilaastin ja 
tasoitteiden kohdalla kuitenkin voidaan sanoa, että vaikka työmaalle tilattaisiin näitä lii-
kaa, ne voidaan melko helposti siirtää toiselle työmaalle, vaikka siirto aiheuttaakin huk-
katunteja. 
11.2 Työtunnit 
Laskettuja ja toteutuneita kokonaistuntimääriä vertailtaessa eri työmaiden välillä voitiin 
huomata, että tasoite- ja maalaustyön toteutuneet tunnit voivat mennä helposti laskettu-
jen tuntien yli. Tosin Työmaa 3:ssa toteutuneet ja lasketut tunnit täsmäsivät hyvin toi-
siinsa, mutta kahdella muulla työmaalla erot kasvoivat melko suuriksi. Olosuhteet tieten-
kin vaikuttavat suuresti työn etenemiseen ja voivat aiheuttaa välillä viivästyksiä. Kostea 
tai kylmä ilma pidentävät kuivumisaikaa ja keskeneräinen etuputsi tai levytys viivästyttä-
vät esimerkiksi tasoituksen aloitusta. Tietysti voisi harkita sitä, että tasoite- ja maalaus-
työn työmenekkiarvoja nostaisi hieman. 
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Ulkomaalauksen osalta eroa oli molempiin suuntiin. Ulkomaalauksen venymiseen tietysti 
voi vaikuttaa suuresti vallitsevat sääolosuhteet. Työmaa 1:ssä oli jonkin verran uritettua 
betonia maalattavana, mutta sen ei pitäisi nostaa toteutuneita tuntimääriä noin paljon. 
Sen sijaan Työmaa 2:ssa toteutuneet tunnit olivat alle laskettujen tuntimäärien ja tähän 
voi vaikuttaa esimerkiksi hyvät sääolosuhteet tai ammattitaitoinen työntekijä. Laskenta-
virheet ovat tietysti myös mahdollisia määrälaskentaa tehdessä. Käsiteltävää pintaa 
saattaakin oikeasti olla luultua enemmän tai vähemmän.   
Työmaa 1:ssa ja Työmaa 3:ssa etuputsi kuului urakkaan ja kummallakin työmaalla to-
teutuneet tunnit jäivät alle laskettujen tuntimäärien. Etuputsityön nopeuteen tietysti vai-
kuttaa paljon pintojen laatu, mikä voi vaihdella työmaittain. Mitä huonommassa kunnossa 
pinnat ovat, sitä kauemmin etuputsityö kestää. Näiden kahden työmaan perusteella kui-
tenkin voisi kokeilla työmenekin pienentämistä etuputsityön osalta.   
Kerroksien tekemiseen menneiden aikojen perusteella tasoituksen viikkosaavutukset jäi-
vät yrityksen asettamasta tavoitteesta, joka on noin 700 m2/viikko. Viikkosaavutukset oli-
vat näiden kolmen työmaan osalta noin 500 - 660 m2. Olosuhteet tietysti vaikuttavat suu-
resti työn etenemiseen, kuten edellä mainittiin. Tässä kohtaa työnjohtajan on oltava valp-
paana ja varmistettava riittävät olosuhteet tasoitustyölle ja tarvittaessa siirtää työntekijät 
tekemään hetkeksi jotakin muuta. Tietysti työntekijöiden ammattitaito ja nopeus vaikut-
tavat myös viikkosaavutuksiin. Liitteessä 7 on nähtävissä työmenekkeihin vaikuttavia 
muuttujia eri työlajien osalta. 
Maalaustöiden viikkosaavutukset kerroksiin menneiden aikojen perusteella ylittivät yri-
tyksen asettaman tavoitteen, joka on noin 500 m2/viikko. Näillä kolmella työmaalla viik-
kosaavutukset olivat noin 530 - 970 m2. Tämä on yllättävää ottaen huomioon toteutunei-
den ja laskettujen tuntien vertailun, jossa maalaustyön toteutuneet tunnit ylittivät lasketut 
tunnit. Työmaa 3:n 970 m2:n viikkosaavutukseen vaikuttaa suuresti työmaalla tehty kat-
tojen pölynsidontakäsittely. Pölynsidontakäsittely oli nopea tehdä, mutta käsiteltäviä ne-
liöitä oli paljon. Ilman tätä käsittelyä viikkosaavutus olisi huomattavasti pienempi. Olo-
suhteiden vaikutus työn etenemiseen on maalaustöissä yhtä merkittävää kuin tasoite-
töissä.  
Kerroksien tekemiseen menneisiin aikoihin perustuvien viikkosaavutuksien luotettavuus 
täytyy kuitenkin myös arvioida. Työmaiden kaikkien kerroksien aikatietoja ei ollut käytet-
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tävissä vertailua tehtäessä, mikä osaltaan vaikuttaa luotettavuuteen. Sen sijaan kerros-
ajat ovat saatu työntekijöiltä sekä työnjohtajilta ja voihan olla, etteivät he ole muistaneet 
tarkkoja aikoja aivan oikein. 
Toteutuneisiin kokonaistuntimääriin ja kokonaisneliömääriin perustuvat viikkosaavutuk-
set tasoitus- ja maalaustöiden osalta jäivät huomattavan paljon yrityksen asettamista ta-
voitteista. Tasoitetöiden viikkosaavutukset olivat 230 - 255 m2 välillä ja maalaustöiden 
240 - 410 m2 välillä. Tietysti Työmaa 3:n 410 m2:n viikkosaavutukseen vaikuttaa taas 
pölynsidontakäsittely.  
Oli kuitenkin odotettua, että kokonaistuntimääriin ja kokonaisneliömääriin perustuvat viik-
kosaavutukset jäisivät jonkin verran alle kerroksiin meneviin aikoihin perustuvien viik-
kosaavutuksien. Kokonaistuntimääriin sisältyy koneiden siirrot, omien virheiden petraus, 
mahdollinen työnjohdon odottelu työmailla ja kaikki muu mahdollinen. Kuvaajissa 18 - 23 
näkyy vain työ, josta varsinaisesti maksetaan. Onkin tehty tutkimuksia, joiden mukaan 
rakennusalalla hyvin pieni osa työajasta käytetään varsinaisen arvollisen työn tekemi-
seen ja yli puolet työajasta kuluu niin sanotusti hukkaan. Kuvassa 24 on havainnollistettu 
työajankäyttöä valmistavassa teollisuudessa ja rakennusalalla. 
 
Kuva 24. Hukan määrä valmistavassa teollisuudessa ja rakennusalalla. [18, s. 17.] 
Ulkomaalauksen ja etuputsityön osalta toteutuneisiin kokonaistuntimääriin ja kokonais-
neliömääriin perustuvat viikkosaavutukset Työmaa 1:ssä jäivät hyvin alhaisiksi verrat-
tuna kahteen muuhun työmaahan. Työmaa 3:ssa sen sijaan etuputsityön viikkosaavu-
tukset olivat todella suuret. Kuten edellä jo mainittiin, sääolosuhteet, työntekijän ammat-
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titaito ja pintojen kunto vaikuttavat työnopeuteen. Tosin Työmaa 1:n etuputsityön toteu-
tuneet tunnit jäivät kuitenkin alle lasketun tuntimäärän, eli tuntitoteuma oli luultua pa-
rempi.  
11.3 Kehitettävät asiat 
LTU-Urakointi Oy:n toiminta on hyvin johdonmukaista ja pitkälle vietyä, toisin kuin mah-
dollisesti monessa muussa tasoite- ja maalausalan yrityksessä. Huomioitavia asioita kui-
tenkin löytyi. 
Tällä hetkellä yrityksen jälkilaskennassa kootaan yhteen budjetti ja toteuma, mutta min-
käänlaista analyysiä ei tehdä. Hinnoittelun parantamiseksi olisi hyvä etsiä syitä mahdol-
lisiin budjetin ylityksiin tai alituksiin. Analyysi voisi sisältää tarkempaa tietoa ainakin ma-
teriaalimääristä toteuman ja lasketun määrän välillä. Monipuolisemman jälkilaskennan 
avulla toiminta voisi olla entistä kustannustehokkaampaa.  
Tarjouslaskentavaiheessa Excel-ohjelma kerää menekkiarvojen ja neliöiden perusteella 
työmaalle tarvittavat materiaalimäärät. Tällä hetkellä laskennasta saadut materiaalimää-
rät eivät välttämättä pidä paikkaansa johtuen Excel-ohjelman muokkauksista. Ohjelmaa 
muokattaessa kaikki tiedot ei välttämättä keräänny totuudenmukaisesti seuraaville väli-
lehdille. Laskentapohja olisi hyvä yhdenmukaistaa, jotta kaikki ohjelmaan kerääntyvät 
tiedot olisivat luotettavia. Työnjohtajat voisivat tarkistaa laskijoiden määrittämästä mate-
riaalitaulukosta työmaalle tarvittavat materiaalimäärät.  
Tarjouslaskennassa käytettävää yrityksen laatimaa menekkitaulukkoa olisi hyvä täyden-
tää. Tällä hetkellä ulkomaalauksessa käytettäville aineille sekä muille erikoisemmille 
tuotteille ei ole menekkiarvoja taulukossa. Tarjouslaskijat etsivät puuttuvat menekkitiedot 
valmistajien sivuilta. Menekkitaulukon täydentäminen helpottaisi materiaalimäärien arvi-
oimista. 
Työnjohtokyselyjen ja työmaakäyntien pohjalta voitiin todeta, että työnjohtajilla ei ole 
aina riittävästi aikaa olla yhdellä työmaalla kerrallaan. Laadunvalvonta jää helposti tois-
sijaiseksi, koska on muita kiireellisiä asioita hoidettavana. Ja tämä laadunseuranta on 
erittäin tärkeässä roolissa yrityksen kustannusten ja hyvän imagon kannalta. Hyvällä laa-
dulla vähennetään petrauksista johtuvia kustannuksia ja lisätään yrityksen positiivista 
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mainetta. Lisäämällä työnjohdon läsnäoloa työmailla voidaan vaikuttaa myös hukkatun-
teihin. Mitä enemmän työnjohto on paikalla työmailla, sitä paremmin voidaan kommuni-
koida työntekijöiden kanssa sekä parantaa työskentelyn seurantaa.    
12 Yhteenveto 
Materiaalien osalta Siloksan-ulkomaalia, sisätilojen pintamaalia ja pohjatasoitetta kului 
arvioitua enemmän. Näiden materiaalien menekkiarvojen pientä nostoa voisi kokeilla ja 
katsoa, miten uudet arvot toimisivat käytännössä. Sen sijaan kipsilaastia ja pölynsidon-
taan käytettävää Teknospro Binder-esikäsittelyainetta kului arvioitua vähemmän. Näiden 
tuotteiden kohdalla voisi harkita menekkiarvojen pientä laskemista. 
Työtuntien osalta tasoite- ja maalaustöihin saattaa kulua luultua enemmän aikaa. Näiden 
työlajien työmenekkien pientä nostoa voisi harkita. Etuputsityön työtunnit sen sijaan jäi-
vät alle arvioitujen työmäärien, joten etuputsityön työmenekin pientä laskua voisi harkita. 
Kehitettäviä asioita voisivat laskennassa olla jälkilaskennan monipuolistaminen, lasken-
tapohjan yhdenmukaistaminen ja laskennassa käytettävän menekkitaulukon täydentä-
minen. Laadun varmistamiseksi ja hukkatuntien vähentämiseksi työnjohdon työmäärän 
optimointia voisi myös harkita.  
Tuloksien luotettavuus kuitenkin täytyy arvioida. Työssä tutkittiin vain kolmea LTU-Ura-
kointi Oy:n työmaata, joilta kerättiin kaikki urakkaan kuuluvat tiedot. Tiedoissa saattoi olla 
virheitä, kuten väärin laskettuja neliöitä tai litterointivirheitä. Tiedoista ei myöskään käy-
nyt välttämättä ilmi kaikki työmaiden materiaalisiirrot. Työjohto- ja työntekijähaastatte-
luissa oli myöskin epävarmuutta, koska tietoja ei välttämättä ole muistettu oikein. Tutki-
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Pakkauskoko Yksikkö kpl määrä yht.
10 l 27 270 Nauhoituskitti
10 l 5 50 Kevyttasoite
152,4 m/rll 20 3048
30 m/rll 30 900
25 kg 192 4800 Pintatasoite
25 kg 240 6000 Pohjatasoite
8,25
Pakkauskoko Yksikkö kpl määrä yht.
18 l 54 972 Pohjamaalit
18 l 4 72
1044
18 l 18 324
2
18 l 46 828
18 l 1 18
18 l 2 36 Pintamaalit
18 l 8 144
9 l 1 9
1
18 l 1 18
1377
5 l 17 85 Lattiamaalit
5 l 17 85  (kovete ja maali)
170
9 l 4 36 Saunasuoja
9 l 1 9 Patteriputkien pohjamaali
2,7 l 3 8,1 Kaidemaali
10 l 2 20 Kevyttasoite
0,6 ml 80 48 Akryylimassa
10 l 2 20 Uretaaniöljy
10
3
Pakkauskoko Yksikkö kpl määrä yht.
30 kg 35 1050
Pakkauskoko Yksikkö kpl määrä yht.
18 l 3 54
9 l 12 108
162
18 l 4 72
9 l 4 36
9 l 4 36
18 l 2 36 378 l
2




9 l 2 18
Siloksan Fasade PM3
Ulkomaalaus










































Siloksen Fasade (Ral 2000)
Siloksan Fasade (Ral 2001)
+ sävytys
                                                                                                                                                
Liite 1 







Pakkauskoko Yksikkö kpl määrä yht.
10 l 43 430 Nauhoituskitti
152,4 m/rll 18 2743,2
30 m/rll 20 600
25 kg 144 3600 Pintatasoite
25 kg 240 6000 Pohjatasoite
0,6 ml 2 1,2
25 kg 2 50 Kipsilaasti
1 rll 36 36
Pakkauskoko Yksikkö kpl määrä yht.
9 l 20 180 Pohjamaalit
18 l 59 1062
1242
18 l 66 1188
18 l 22 396
18 l 5 90
18 l 5 90 Pintamaalit
18 l 10 180
18 l 1 18
18 l 2 36
18 l 4 72
2070
5 l 1 5
5 l 1 5 Lattiamaalit 
5 l 1 5 (kovete ja maali)
5 l 1 5
20
9 l 4 36 Saunasuoja
9 l 4 36 Patteriputkien pohjamaali
0,6 ml 60 36 Akryylimassa
rll 4 4
1 setti 1 1 Tapetointi
5 l 1 5
10 kpl 2 20
10 l 30 300 Kevyttasoite
13
1
Pakkauskoko Yksikkö kpl määrä yht.
18 l 3 54
18 l 3 54 324 l
18 l 12 216
Ekora 12
yht.
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Pakkauskoko Yksikkö kpl määrä yht.
10 l 56 560 Nauhoituskitti
10 l 7 70 Kevyttasoite
152,4 m/rll 11 1676,4 Saumanauha




25 kg 240 6000 Pintatasoite
25 kg 240 6000 Pohjatasoite
Pakkauskoko Yksikkö kpl määrä yht.
18 l 80 1440 Pohjamaalit
18 l 65 1170
18 l 2 36
18 l 3 54
18 l 18 324 Pintamaalit
18 l 2 36
18 l 2 36
1656
5 l 2 10 Lattiamaali
5 l 2 10
20
0,9 l 2 1,8 Saunasuoja
0,9 l 10 9
12 10,8
9 l 1 9
2,7 l 1 2,7 Metalliovien maalaus
1 kpl 1 1
11,7
10 l 12 120 Kevyttasoite
15 l 1 15
135
0,6 ml 60 36 Akryylimassa
10 l 6 60 Kosteussulku
1 kpl 4 4 Patterisivellin
1 kpl 4 4
8
18 l 8 144 Pölynsidonta
10
Pakkauskoko Yksikkö kpl määrä yht.
30 kg 20 600 Kipsilaasti
Pakkauskoko Yksikkö kpl määrä yht.
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Kerroksien tekemiseen mennyt aika
Tasoitus (pv) Maalaus (pv)
3 krs 8 5
4 krs 7 7
5 krs 7 5
6 krs 7 6
Saavutetut neliöt päivässä ja viikossa kerroksien tekemiseen menneiden aikojen perusteella
Tasoitus (m2) m2/pv m2/vk
3 krs 837 105 523
4 krs 837 120 598
5 krs 837 120 598
6 krs 837 120 598
116 579 Keskiarvo
Maalaus (m2) m2/pv m2/vk
3 krs 737 147 737
4 krs 737 105 527
5 krs 737 147 737
6 krs 797 133 665
133 667 Keskiarvo
Työmaa 2
Kerroksien tekemiseen mennyt aika
F-porras Tasoitus (pv) Maalaus (pv)
3 krs 8 5
4 krs 5 5
Saavutetut neliöt päivässä ja viikossa kerroksien tekemiseen menneiden aikojen perusteella
F-porras Tasoitus (m2) m2/pv m2/vk
3 krs 621 78 388
4 krs 621 124 621
101 505 Keskiarvo
F-porras Maalaus (m2) m2/pv m2/vk
3 krs 526 105 526
4 krs 526 105 526
105 526 Keskiarvo
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Kerroksien tekemiseen mennyt aika
A-lohko Tasoitus (pv) Maalaus (pv)
1 krs - 7
2 krs 10 7
3 krs 9 -
B-lohko Tasoitus (pv) Maalaus (pv)
1 krs - -
2 krs 7 7,5
3 krs - 6
Saavutetut neliöt päivässä ja viikossa kerroksien tekemiseen menneiden aikojen perusteella
A-lohko Tasoitus (m2) m2/pv m2/vk
1 krs 990 - -
2 krs 1256 126 628
3 krs 1256 140 698
133 663 Keskiarvo
B-lohko Tasoitus (m2) m2/pv m2/vk
1 krs 657
2 krs 911 130 651
3 krs 911
130 651 Keskiarvo
A-lohko Maalaus (m2) m2/pv m2/vk
1 krs 1797 257 1283
2 krs 1346 192 961
3 krs 1346 - -
224 1122 Keskiarvo
B-lohko Maalaus (m2) m2/pv m2/vk
1 krs 1412
2 krs 1084 145 723
3 krs 1084 181 903
163 813 Keskiarvo
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Saavutetut neliöt päivässä ja viikossa kokonaistuntimäärien perusteella
Tasoitus (m2) m2/h m2/pv m2/vk
4919 5,7 46 229
Maalaus (m2) m2/h m2/pv m2/vk
5746 6,2 50 248
Ulkomaalaus (m2) m2/h m2/pv m2/vk
885 2,8 22 112
Etuputsi (m2) m2/h m2/pv m2/vk
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Saavutetut neliöt päivässä ja viikossa kokonaistuntimäärien perusteella
Tasoitus (m2) m2/h m2/pv m2/vk
4483 5,7 46 229
Maalaus (m2) m2/h m2/pv m2/vk
4493 6,0 48 242
Ulkomaalaus (m2) m2/h m2/pv m2/vk























a-hinta (h) Tunnit yht. Kilometrikorvaukset Hinta yht. (€)
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Saavutetut neliöt päivässä ja viikossa kokonaistuntimäärien perusteella
Tasoitus (m2) m2/h m2/pv m2/vk
7146 6,4 51 255
Maalaus (m2) m2/h m2/pv m2/vk
10623 10,2 81 407
Ulkomaalaus (m2) h
Parkkipaikka viivoitukset 16,0
Etuputsi (m2) m2/h m2/pv m2/vk
7501 62,5 500 2500
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Mitä mieltä olit tasoite- ja maalaustyön laadusta? Oliko paljon/vähän petrattavaa? 
Tasoite-, maalaus-, ja etuputsitöissä oli korjattavaa. 
Oliko työmaalla merkittävästi häiriötekijöitä - olosuhteet, aikataulu, tilaaja, työntekijät jne.?  
Aikataulu oli tiukka. 
Oliko paljon sellaisia laskutöitä/jälkitöitä, joiden neliöt hyvitettiin urakasta? 
Ei ollut. 
Jäikö materiaaleja yli? 
Ei. 
Tuotiinko materiaaleja toisilta työmailta tai vietiinkö materiaaleja toisille työmaille? 
Työmaalta vietiin pois yksi lava tasoitetta, ja tuotiin toiselta työmaalta kipsilaastia. 
Olisitko voinut itse tehdä jotain paremmin? 





Mitä mieltä olit tasoite- ja maalaustyön laadusta? Oliko paljon/vähän petrattavaa? 
Laatu  vastasi kaikin tavoin määräyksiä, omia virheitä kuitenkin oli, mutta ei paljon. Petrattavaa 
tulee aina johtuen kalusteasennuksista ja muusta kolhinnasta.  
Oliko työmaalla merkittävästi häiriötekijöitä - olosuhteet, aikataulu, tilaaja, työntekijät jne.?  
Ei merkittävästi.  
Oliko paljon sellaisia laskutöitä/jälkitöitä, joiden neliöt hyvitettiin urakasta? 
Ei ollut. 
Jäikö materiaaleja yli? 
Materiaaleja jäi yli ja ne siirrettiin viereiselle alkavalle työmaalle. Seitsemän purkkia pohjamaalia, 
seitsemän purkkia pintamaalia ja kymmenen purkkia Siloksan-ulkomaalia. (Ne oli tilattu minun 
loman aikana.) 
 
Tuotiinko materiaaleja toisilta työmailta tai vietiinkö materiaaleja toisille työmaille? 
Materiaaleja jäi yli ja ne siirrettiin viereiselle alkavalle työmaalle. (Ne oli tilattu minun loma aikana.) 
Olisitko voinut itse tehdä jotain paremmin? 
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Aina on parannettavaa. (Enemmän voisi olla aikaa keskittyä yhteen työmaahan.) 
Muuta mainittavaa? 
Kokonaisuutena meni ihan hyvin. 
 
Työmaa 3 
Mitä mieltä olit tasoite- ja maalaustyön laadusta? Oliko paljon/vähän petrattavaa? 
Maalaus- ja tasoitetyönjälki oli aika hyvää, mutta petrausta paljon johtuen tilaajasta. 
Oliko työmaalla merkittävästi häiriötekijöitä - olosuhteet, aikataulu, tilaaja, työntekijät jne.?  
Työmaalla oli paljon muutoksia: ovireikiä jouduttiin pienentämään, väliseiniä purkamaan ja kol-
huja sekä likajälkiä oli paljon. 
Oliko paljon sellaisia laskutöitä/jälkitöitä, joiden neliöt hyvitettiin urakasta? 
Ei hyvityksiä sisäpuolelle. 
Jäikö materiaaleja yli? 
1 lava pintatasoitetta jäi yli.  
Tuotiinko materiaaleja toisilta työmailta tai vietiinkö materiaaleja toisille työmaille? 
Maalia tuotiin pari purkkia ja lava pintatasoitetta siirrettiin toiselle työmaalle. 
Olisitko voinut itse tehdä jotain paremmin? 
Ehkä olisi voinut olla enemmän seurantaa työn edetessä. 
Muuta mainittavaa? 
Yllätyin rakennusliikkeen aiheuttamaa isoa korjaustyötä kolhujen ja likajälkien osalta.  Tavaran 
paljous esti välillä työn etenemisen, mikä myös yllätti. (Varastointitilaa liian vähän) 
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Tasoitetyön työmenekkeihin vaikuttavia muuttujia 
Tasoitetyöhön sisältyy varsinaisen tasoituksen lisäksi materiaalien siirrot, ikkunoiden ym. 
suojaukset, tasoitteen valmistus sekä siivous ja jätteiden lajittelu. Työryhmä koostuu 
yleensä kahdesta tasoitemiehestä. [12, s. 2] 
Työmenekkejä suunniteltaessa on otettava huomioon mahdolliset muuttujat, jotka voivat 
lisätä tai vähentää työmenekkejä. Muuttujien vaikutus on otettava huomioon kaikissa 
työnosissa. Taulukossa 10 on listattuna muuttujien vaikutusta työmenekkeihin. [13, s. 3;] 
Taulukko 12. Muuttujien vaikutus tasoituksen työmenekkeihin. [13, s. 3] 
Muuttuja Suurentaa Pienentää 
pinnan käyryys käyrä   
nurkkien lukumäärä > 4   
tilojen keskimääräinen pinta-ala pieni suuri 
ikkunoiden ym. Aukkojen lukumäärä > 0,04 kpl/m2 < 0,04 kpl/m2 




suojattavien rakennusosien määrä paljon vähän 
työmaajärjestelyt huonot hyvät 
siirtomatkat pitkät lyhyet 
työkokemus lyhyt pitkä 
työnjohdon läsnäolo työmaalla harvoin paikalla usein paikalla 
Sisämaalauksen työmenekkeihin vaikuttavia muuttujia 
Sisämaalaukseen sisältyy maalauksen lisäksi ikkunoiden ym. suojaukset, materiaalien 
siirrot sekä alustan pohjustus ja siivous. Työryhmään kuuluu yleensä yksi maalari. [12, 
s. 8] 
Erilaisten muuttujien vaikutusta maalaustyön työmenekkeihin joko vähentävänä tai lisää-
vänä on havainnollistettu taulukossa 11. [14, s. 3] 
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Taulukko 13. Muuttujien vaikutus maalauksen työmenekkeihin. [14, s. 3] 
 
Tapetoinnin työmenekkeihin vaikuttavia muuttujia 
Tapetointiin sisältyy varsinaisen tapetoinnin lisäksi materiaalien siirrot, tasoitus sekä sii-
vous ja jätteiden lajittelu. Työryhmä koostuu normaalisti 1 tapetoijasta. [12, s. 14] 
Tapetoinnin työmenekkeihin vaikuttavat muuttujat on nähtävissä taulukossa 12. 




huonekorkeus > 2,6 m
paljon vähän
työkokemus lyhyt pitkä






tilan keskikoko pieni suuri
aukkojen lukumäärä paljon vähän
Muuttuja Suurentaa Pienentää
Alustan materiaali levy betoni









työnjohdon läsnäolo työmaalla harvoin paikalla usein paikalla
ei ole
yhtä tapettimallia
aukkojen lukumäärä paljon vähän
huonekorkeus > 2,5 m
Pienentää
Alustan materiaali levy betoni
nurkkien lukumäärä > 4
Muuttuja Suurentaa
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Ulkomaalauksen työmenekkeihin vaikuttavia muuttujia 
Ulkomaalaus sisältää varsinaisen maalauksen lisäksi mm. materiaalien ja kaluston siir-
rot, erilaiset työturvallisuustoimet, suojaus- ja telinetyöt, siivoukset ja jätteiden lajittelut. 
[16, s. 26] Ulkomaalauksen työmenekkeihin vaikuttavat muuttujat on havainnollistettu 
taulukossa 14. [16, s. 26] 
























työnjohdon läsnäolo työmaalla harvoin paikalla usein paikalla
pieni
teline- tai nostintarve yksikerroksinen
alusta sahattu
huonot
pitkät lyhyet
paljon vähän
rajausten määrä paljon
hyvät
lyhyt pitkä
